

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. §§ 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Luh 1544
Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín
Zastoupená: [redacted] ředitelem školy
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [redacted] ředitel školy
• ve věcech technických: [redacted] stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín
IČ: 60990406

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 4mont elektrik s.r.o.
Adresa: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
Zastoupen: [redacted], jednatelem
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [redacted], jednatel
• ve věcech technický: [redacted]
IČO: 07087896
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C , vložka 74464
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.05.2022 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „**REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE PAVILONU č. 22**“ na kterou zhotovitel předložil nejuvhodnější nabídku.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební vícepráce a méněpráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	1 105 760,15	232 209,63	1 337 969,78
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	58 596,00	12 305,16	70 901,16
Cena méněprací dle přílohy č. 1	62 303,30	13 083,69	75 386,99
Cena díla celkem	1 102 052,85	231 431,10	1 333 483,95

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 – Soupis prací a dodávek

Ve Vsetíně, dne 12. 08. 2022

Ve Vsetíně, dne 12. 08. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel školy



4mont elektrik s.r.o.
jednatel společnosti