



Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

Změna soupisu množství č. 4.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113107224.	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	M2	5 164,300	5 314,300	150,000	75,49	389 853,01	401 176,51	11 323,50	2,90
3	113107242.	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	M2	5 323,300	5 473,300	150,000	43,88	233 586,40	240 168,40	6 582,00	2,82
10	12220140R.	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	M3	4 980,000	5 653,000	673,000	10,40	51 792,00	58 791,20	6 999,20	13,51
12	12220220R.	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	5 841,500	5 853,500	12,000	10,40	60 751,60	60 876,40	124,80	0,21
11	122251107.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	M3	11 683,000	11 707,000	24,000	78,29	914 662,07	916 541,03	1 878,96	0,21
9	122251407.	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	M3	9 960,000	11 306,000	1 346,000	54,90	546 804,00	620 699,40	73 895,40	13,51
19	13220120R.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	396,950	456,950	60,000	10,40	4 128,28	4 752,28	624,00	15,12
18	132251255.	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	M3	793,900	913,900	120,000	279,70	222 053,83	255 617,83	33 564,00	15,12
23	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	56 216,860	57 744,260	1 527,400	199,64	11 223 133,93	11 528 064,07	304 930,14	2,72
24	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	843 252,900	866 157,900	22 905,000	15,13	12 758 416,38	13 104 969,03	346 552,65	2,72
28	171152111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	M3	8 848,000	8 947,000	99,000	107,88	954 522,24	965 202,36	10 680,12	1,12
25	171152112.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	M3	12 154,000	13 434,000	1 280,000	63,74	774 695,96	856 283,16	81 587,20	10,53
75	564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	28 760,650	28 910,650	150,000	170,03	4 890 173,32	4 915 677,82	25 504,50	0,52
76	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	20 412,850	20 562,850	150,000	225,88	4 610 854,56	4 644 736,56	33 882,00	0,73

26	58344003R.	materiál vhodný pro výměnu podloží	T	4 168,600	6 600,600	2 432,000	428,91	1 787 954,23	2 831 063,35	1 043 109,12	58,34
29	58344197R.	materiál vhodný do aktivní zóny	T	16 811,200	16 999,300	188,100	363,92	6 117 931,90	6 186 385,26	68 453,35	1,12
177	997013873.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	3 262,594	3 376,594	114,000	155,97	508 866,79	526 647,37	17 780,58	3,49
178	997013875.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	1 171,126	1 206,626	35,500	656,36	768 680,26	791 981,04	23 300,78	3,03
180	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	44 302,154	47 215,154	2 913,000	47,53	2 105 681,38	2 244 136,27	138 454,89	6,58
181	998225194.	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	44 302,154	47 215,154	2 913,000	22,98	1 018 063,50	1 085 004,24	66 940,74	6,58
Celkem								49 942 605,64	52 238 773,58	2 296 167,93	4,60

Za zhotovitele:

Datum: 17.8.2022

Za objednavatele:

Datum: 18.8.2022