

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - ÚPRAVY NAPOJENÍ A SJEZDŮ

Změna soupisu množství č. 4.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
784	59217031.	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	0,000	4,000	4,000	123,47	0,00	493,88	493,88	100,00
783	916131213.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	0,000	4,000	4,000	334,90	0,00	1 339,60	1 339,60	100,00
781	935113111.	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	M	0,000	10,000	10,000	456,01	0,00	4 560,10	4 560,10	100,00
782	935932321.	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	M	0,000	10,000	10,000	3 890,01	0,00	38 900,10	38 900,10	100,00
Celkem								0,00	45 293,68	45 293,68	

Za zhotovitele:

Datum: 17.8.2022

Za objednatele:

Datum: 18.8.2022