

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1532/2021 ze dne 23.11.2021
na akci „Katedrála – oprava Parlérova schodiště – jižní strana“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany
zastoupena: ...
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1532/2021 ze dne 23.11.2021 (dále jen „smlouva“).

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace předmětu plnění do výběrového řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I

Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající zejména ve výměně 6 ks vrchních dílů fiál na jižní straně pláště schodiště v horní úrovni, ve výměně 4 ks prutů vimperků navazujících na erby, zajištění statických trhlin na západním a východním průčelí, výměně dvou dílů prutů průběžné paneláže v horní partii na západním průčelí schodiště a dodání vč. osazení oplechování olověným plechem na parapety ve vnitřní části schodiště. Potřeba víceprací byla navržena Odborem památkové péče KPR a je podrobně popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku – Vyjádření Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky k doplňkům a rozsahu výměn při opravě Jižního schodiště katedrály ze dne 8. července 2022. Zhotovitel je povinen popsat a zdokumentovat prováděné práce dle dodatku i do příslušné restaurátorské zprávy a závěrečného zmapování. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky uvedené ve Vyjádření Odboru památkové péče ze dne 8. července 2022, které tvoří přílohu č. 1 dodatku. Práce jsou dále specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku – cenové nabídky zhotovitele - vícepráce ze dne 29.7.2022.“

2. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 2 dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 2 dodatku činí bez DPH	781.440,- Kč
(slovy: sedmsetosmdesátjedentisícčtyřistačtyřicet korun českých)	

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH	4.198.300,- Kč
(slovy: čtyřmiliónyjednostodevadesátosmtisícčtyřista korun českých)	

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH	4.979.740,- Kč
(slovy: čtyřmiliónydevětsetosmdesátdevětisícšestsetčtyřicet korun českých)	

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí	1.045.745,40 Kč
(slovy: jedenmiliónčtyřicetpěttisícšestsetčtyřicetpět korun českých čtyřicet haléřů).“	

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1532/2021 ze dne 23.11.2021.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Vyjádření Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky k doplňkům a rozsahu výměn při opravě Jižního schodiště katedrály ze dne 8. července 2022

Příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele – vícepráce – ze dne 29.7.2022

V Praze dne

V Praze dne

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

Správa Pražského hradu