

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2022/03/04

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Zlín, ulice Školní – rekonstrukce kanalizace“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, 271559869/0300

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.

se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky

IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043

zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, č.ú.: 169319500/0300

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

4. Cena díla

Cena celkem bez DPH: 3.507.140 Kč + 69.200,--Kč = **3.576.340 Kč**

zdůvodnění: Cena díla je navýšena, na rozdíl od projektu, o realizace přepojení více ks kanalizačních přípojek na sanovaném kanalizačním řadu, než původně kalkuloval projektant. Podle technické zprávy i výkresové dokumentace bylo původně kalkulováno s výskytem (tudíž nutností přepojení) 7ks přípojek. Ve slepém položkovém soupisu prací a dodávek však projektant kalkuloval jen s 6ks přípojek. Ve skutečnosti bylo nutno přepojit na zrekonstruovaném potrubí celkově 10ks přípojek, tj. o 4ks více, než bylo původně rozpočtováno.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo ~~zůstávají~~ beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ~~ve dvou~~ stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 25.07.2022

Ve Zlíně dne: 25.07.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.