

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel: Česká republika – Okresní soud v Jičíně
se sídlem: Šafaříkova 842, 506 25 Jičín 1
zastoupený: JUDr. Vlastou Hladíkovou, předsedkyní okresního soudu
IČO: 00024961
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
číslo účtu: xxxx

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: oáza – net spol. s r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec VI
zapsaný v OR: C 2828 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupený: RNDr. Pavel Reindlem, jednatelem společnosti
za zhotovitele je oprávněn jednat: xxxx, tel.: xxxx
IČO: 472 82 711
DIČ: CZ47282711
bank. spojení: číslo účtu: Česká spořitelna a.s./ xxxx

dále jen "zhotovitel"

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II - Lhůty plnění.

Článek II Lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dle bodu 1.1

předat projektovou dokumentaci pro budoucí rekonstrukci světelných rozvodů a modernizaci datové a telefonní sítě **nejpozději do 10.9.2022**

Důvodem posunutí termínu je pracovní indispozice klíčového pracovníka zpracovatele silnoproudé části projektové dokumentace.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.

V Jičíně dne 16.8.2022

V Liberci dne

Za objednatele:
JUDr. Vlasta Hladíková

Za zhotovitele:
RNDr. Pavel Reindl