

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL1
Datum předložení TLZ:	
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Smlouva č.:	
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	
Název změny:	
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>V rámci implementace systému bylo zjištěno, že požadavek na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tvorba a správa požadavku na vlastnosti: požadavek je irelevantní ve smyslu optimalizovaného workflow, které bylo nastaveno při tvorbě a správě požadavku na vlastnosti. 2) Tvorba a správa požadavků na vlastnosti: notifikace je irelevantní ve smyslu optimalizovaného work flow, které bylo nastaveno při tvorbě a správě požadavku na vlastnosti. 3) Tvorba a správa požadavků na vlastnosti: Přechod mezi stavy datových entit je irelevantní ve smyslu optimalizovaného workflow, které bylo nastaveno při tvorbě a správě požadavku na vlastnosti. 	
Popis změny:	
Viz. Příložená tabulka	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>U všech akceptovaných změn je naplněna požadovaná funkčnost. U všech akceptovaných změn došlo ze strany Objednatele k ustoupení od požadavku automatizace požadovaných postupů z důvodů zahlcování systému velkým počtem automaticky generovaných zpráv a upozornění. Notifikace je řešena optimalizovaným a vyhovujícím způsobem.</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Protože změny nemění požadovanou funkčnost systému, nedochází jejich zavedením k omezení funkčnosti systému.	
Přílohy:	
Specifikace	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	0
	Přípočet:	0
	Celkem:	0
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za Objednavatele:				
Za Poskytovatele:				