

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 26.ZŠ 2022/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace
Adresa:	Skupova 2589/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	708 79 834
Zastoupen:	Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy
b) technických:	Mgr. Alena Blahoutová, správce nemovitosti

2. Zhotovitel:	PARKETCENTRUM s.r.o.
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5184
IČ:	Dvořákova 1715/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
DIČ:	61168114 CZ61168114
Jednající:	Jan Tišer – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Jan Tišer
b) technických:	Jan Tišer

Článek II.

Dne 19.5.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. **26.ZŠ 2022/1** (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**26. ZŠ – oprava povrchu tělocvičny**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil ve Změnovém listu, tyto změny mají vliv na termín dokončení a předání díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení a předání díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 5.5.2022
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 5.5.2022 a Změnovým listem
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do termínu 26.8.2022.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do termínu 16.9.2022.

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 021 980,- Kč (slovy: dva miliony dvacet jedna tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH.

K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

2 257 108,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát sedm tisíc sto osm korun českých) bez DPH.

K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 19.5.2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Změnový list

V Plzni

dne 22.7.2022

V Plzni

dne 22.7.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
26. základní škola Plzeň, Skupova 22,
příspěvková organizace
Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy

.....
PARKETCENTRUM s.r.o.
Jan Tišer
jednatel

