

# DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.2.2022 (DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

## Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**  
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**  
IČ: **64610250**  
DIČ: **CZ64610250**  
Datová schránka: **h49e6w2**  
Číslo účtu:  
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
Zastoupen: **Ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**  
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	<b>Bohemia Müller s.r.o.</b>
Sídlo:	<b>Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov</b>
IČ:	<b>25015265</b>
DIČ:	<b>CZ25015265</b>
Datová schránka:	<b>gskrg86</b>
E-mailová adresa:	<b>sekretariat@bohemiämuller.cz</b>
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	<b>Česká spořitelna, a.s.</b>
Zastoupen:	<b>Karel Müller, jednatel</b>
Zapsán:	<b>v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885</b>
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	<b>Ing. Václav Langheinrich, jednatel</b>

Kontaktní osoby ve věcech technických: dále jen „zhotovitel“	
--	--

## **Článek II.**

Předmět dodatku číslo 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, v odstavcích 4.1.-4.4., které se ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:

### **4.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty**

**7 895 049,29 Kč**

**(slovy: sedmmilionůosmsetdevadesátpěttisícčtyřicetdevět korun českých a 29 haléřů)**

**Z toho:**

**Cena z původní SOD ..... 6 776 298 Kč**

**Cena dle Dodatku číslo 1 ..... 1 118 751,29 Kč**

**Cena díla podle odst. 4.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných daňových předpisů. Předmět plnění díla je zařazen pod číslo klasifikace produkce VZ CPA 42.22.22 a podléhá od režimu přenesené daňové povinnosti.**

### **4.2. Celková cena díla**

**7 895 049,29 Kč**

**(slovy: sedmmilionůosmsetdevadesátpěttisícčtyřicetdevět korun českých a 29 haléřů)**

## **Článek III.**

Ostatní ujednání k dodatku číslo 1

- 3.1. Dodatek číslo 1 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek číslo 1 tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet více a méně prací

V Opavě dne 11.8.2022

V Litvínově dne \_\_\_\_\_

**Za objednatele**  
**Ing. Vladimír Schreier**  
předseda představenstva společnosti  
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

**Městský dopravní podnik Opava**  
akciová společnost  
747 06 OPAVA, Bílovecká 98  
DIČ: CZ64610250

**Za zhotovitele**  
**Ing. Václav Lar**  
jednatel  
Bohemia Müller s.r.o.



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132A  
Stavba: MR Čajkovského

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 04.08.2022

Objednatel:  
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ: 64610250  
DIČ: CZ64610250

Zhotovitel:  
Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265  
DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 118 751,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 118 751,29</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 118 751,29</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132A

**Stavba:** MR Čajkovského

Místo:

Datum: 04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 118 751,29</b>	<b>1 118 751,29</b>
PS 05	Stavební elektroinstalace	-8 945,71	-8 945,71
SO 01	Rekonstrukce budovy	1 110 547,00	1 110 547,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 150,00	17 150,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 118 751,29</b>	<b>1 118 751,29</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

**Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

IČ: 64610250

DIČ: CZ64610250

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-8 945,71
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-8 945,71</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-8 945,71</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

**Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace**

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-8 945,71</b>
D1 - PS5 Stavební elektroinstalace	-8 945,71
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-8 945,71</b>

# ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: PS 05 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Datum: 04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-8 945,71**

### D1 - PS5 Stavební elektroinstalace

**-8 945,71**

1	K	Pol30	Nástěnný rozváděč stavební elektroinstalace, dle položky č. 1 TOS oddílu 1.6	kpl			0,00
2	K	Pol31	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozváděče pro elektroinstalaci RMS-1	kpl			0,00
3	K	Pol32	LED svítidlo stropní 1x 54 W, 230V AC	ks			3 696,22
4	K	Pol33	LED svítidlo nástěnné 2x 24 W, 230V AC	ks			0,00
5	K	Pol34	LED nástěnné svítidlo 1x60 W, E27, 230V AC	ks			-986,70
6	K	Pol35	LED stropní svítidlo 1x100 W, E27, 230V AC	ks			0,00
7	K	Pol36	LED venkovní nástěnné svítidlo 1x100W, 230V AC, IP43	ks			-4 014,88
8	K	Pol37	LED svítidlo 24V DC (náhradní osvětlení), např. SVD-02 WW 24VDC 30LED od firmy ELECO	ks			0,00
9	K	Pol38	vypínač jednopólový, řazení 1	ks			347,06
10	K	Pol39	přepínač střídavý, řazení 6	ks			409,40
11	K	Pol40	přepínač střídavý, řazení 6, IP43	ks			-1 637,59
12	K	Pol41	přepínač křížový, řazení 7	ks			0,00
13	K	Pol42	zásuvka 230V AC, 16A	ks			-296,00
14	K	Pol43	Elektrický přímotopný konvertor s termostatem od +5 °C, 230V AC, 2000 W	ks			7 259,69
15	K	Pol44	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 3 ks 230V AC, 16A	ks			0,00
16	K	Pol45	Zásuvková skříň s proudovým chráničem a jističi osazená zásuvkami: 1 ks 400V AC, 16A; 3 ks 230V AC, 16A	ks			0,00
17	K	Pol46	Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvkových skříní, svítidel, vypínačů, zásuvek a akumulčních kamen.	kpl			0,00
18	K	Pol47	Kabel CYKY-J 4x16 mm <sup>2</sup>	m			0,00
19	K	Pol48	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m			0,00
20	K	Pol49	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m			0,00
21	K	Pol50	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m			0,00
22	K	Pol51	Kabel CYKY-J 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m			0,00
23	K	Pol52	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m			24 633,12
24	K	Pol53	Odstranění a ekologická likvidace stávajících dielektrických kobereců	m			-8 611,43
25	K	Pol54	Dodávka a pokládka nových dielektrických kobereců	m			-52 882,50
26	K	Pol55	Elektroinstalační trubky, lišty, příchytky, atd.	kpl			0,00
27	K	Pol56	Drobný montážní materiál a montáž vyspecifikované technologie	kpl			0,00
28	K	Pol57	Dodavatelská dokumentace vyspecifikované technologie včetně výpočtu osvětlení a dokumentace skutečného stavu	kpl			0,00
9	K	Pol58	Zkoušky, měření, revize včetně získání průkazu způsobilosti UTZ	kpl			0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	Pol59	Zásuvka 400V AC	ks			486,00
31	K	Pol60	Drat FeZn p10	m			3 556,80
32	K	Pol61	Štítek c. pro označ. Svodu	ks			528,00
33	K	Pol62	Pásek uzemňovací FeZn 30x40 mm	m			11 511,00
34	K	Pol63	Svorka spoj SS	ks			1 668,00
35	K	Pol64	Svorka zkušeb SZ	ks			1 209,60
36	K	Pol65	Svorka vod SR 02 30x4 mm pas	ks			2 305,00
37	K	Pol66	Svorka vodov SR 03	ks			1 873,50

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP Rekonstrukce budovy Čajkovského vč. bourání ŽB stěny

KČO:

Místo:

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC CZ

Datum:

04.08.2022

IC:

64610250

DIC:

CZ64610250

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Náklady z rozpočtu

1 110 547,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**1 110 547,00**

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 110 547,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP Rekonstrukce budovy Čajkovského vč. bourání ŽB stěny

Místo:

Zadavatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Zhotovitel:

FUS a HARAZIM s.r.o.

Datum:

04.08.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 110 547,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				345 553,17	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 605,25	
2073	K	31023821R	Zazdívká rýh zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3			3 605,25	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 267,02	

2074	K	63131214R	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3		25 267,02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			128 164,75
2075	K	96105511R	Bourání ŽB stěny	m3		122 702,13
2076	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3		486,05
2077	K	96305111R	Bourání ŽB stropů deskových tl 150 mm	m3		4 976,57
	D	997	Přesun sutě			134 783,62
2078	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t		38 005,29
2079	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		11 213,50
2080	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		6 879,99
2081	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t		78 684,84
	D	998	Přesun hmot			53 732,53
2082	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t		53 732,53
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			12 894,38
	D	767	Konstrukce zámečnické			12 894,38
2083	K	76716181R	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotností 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí	m		12 894,38
	D	HSV	Práce a dodávky HSV			441 812,87
	D	1	Zemní práce			95 553,02
2065	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných hominách třídí těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		7 212,80
5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3	m3		565,83
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3		1 516,08
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		573,43
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		111,33
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t		17 262,72
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3		6 703,69
2061	M	58343920	kamenivo frakce 0/8	t		61 607,14
	D	2	Zakládání			67 295,66
2084	K	21275110R	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkon DN	m		8 576,13
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2		956,46
19	M	693110420	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 400 g/m2, šíře 300 cm	m2		1 588,44
2059	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t		13 689,60
2058	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3		5 785,88
2057	K	27911314R	Základová zeď tl 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2		15 028,55
2093	K	34827251R	Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých	m		21 670,60
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce			57 268,07
2087	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus		782,00
2088	K	55342254	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1.5mm	kus		602,60
2089	K	34817291R	Sloupek pro bránu - bourání, betonáž, D+M sloupku	kpl		9 947,50
2090	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m		805,00
2091	K	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m		1 048,11
1026	K	31027884R	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu z nepálených tvárníc YTONG tl. 375 mm	m3		41 002,56
23	K	311273409	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárníc PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3		-5 910,90
24	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z6,11,12,13,15	t		-4 236,56
25	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů - Z18,19	t		-3 756,64
26	M	562452540	světelná sklepní ACU Allround včetně odvodňovacího prvku, rošt tahokov 125x100x40 cm uš. osazení - OP6	kus		-20 219,76
2051	K	33817111R	Osazování sloupků pro vstupní branku v 2,00 m se zabetonováním	kus		5 096,16
2052	M	55342166R	sloupek pro branku ocelový D100mm dl 2,0	kus		8 464,00
2053	K	34810122R	Osazení branky k oplocení na ocelové sloupky	kus		782,00
2054	M	55342336R	branka plotová jednokřídla pozinkovaná vč. kování a zámku	kus		22 862,00
	D	4	Vodorovné konstrukce			-27 526,24
30	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1	m3		-11 134,45
31	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3		-3 031,05
32	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2		-7 968,90

33	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	-2 139,80
34	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-1 747,85
35	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	-507,09
36	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-6 412,18
37	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stroech	m3	-6 176,92
2064	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodpisu	m3	11 592,00
D 5 Komunikace pozemní					39 607,54
1037	K	564811011	Podklad ze šterkodrité ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	2 009,40
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrité ŠD tl 200 mm	m2	3 104,89
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skouřiv A pl do 50 m2	m2	5 188,81
42	M	592451100	dlažba skladebná tl. 6 cm přírodní	m2	3 339,86
43	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	8 620,75
2044	M	59246015R	dlažba plošná betonová 500x500x50mm	m2	17 343,83
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					105 887,07
2072	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stroech	kus	5 934,00
1038	K	61232522R	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1 m2 na stěnách	kus	11 529,90
45	K	612331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7 517,91
2045	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4 676,96
2046	K	62215100R	Penetrační nátěr vnějších omítek stěn	m2	1 302,44
48	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm vč. rohových a ukončovacích lišt	m2	31 705,57
49	M	283763650	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S, G, NF) - 1250 x 600 x 40 mm	m2	7 330,54
58	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	11 417,13
2062	K	63131123R	Mazanina tl 200 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30	m3	15 990,34
2063	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	15 675,08
65	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 - Z1.2	kus	-2 097,90
67	M	553311450	zároveň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P - 77	kus	-5 094,90
D 8 Trubní vedení					29 583,75
2048	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	21 211,75
2049	K	87735512R	Napojení stávající kanalizace vč. přechodu na kameninové potrubí	kpl	8 372,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 343,97
2067	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 452,95
2068	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	1 710,23
2066	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 014,30
1033	K	94611211R	Montáž pojízdných věží dílcových š 2 m dl 2 m v 4,0 m	kus	6 992,00
1034	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	10 442,00
1035	K	94611281R	Demontáž pojízdných věží dílcových	kus	4 002,00
89	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez lelic dodání - Z7	kus	-587,41
90	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez lelic dodání - Z17	kus	-462,54
91	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez lelic dodání - Z16	kus	-1 218,78
92	M	9-2	Ocelový úhelník lemování - Z7,16,17	kg	-11 340,65
93	K	96-1	Vybourání plechu 1300*1000	ks	1 198,80
99	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	1 162,12
2047	K	96901111R	Vybourání kameninového potrubí DN 150	m	9 177,00
112	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-1 198,05
D 997 Přesun sítě					-1 620,04
124	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-798,21
125	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-227,93
126	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-139,85
128	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-454,05
D 998 Přesun hmot					52 420,07
129	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	52 420,07
D PSV Práce a dodávky PSV					310 286,58
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					22 570,76
130	K	711-1	Dod+Mont 2*bežešvá pružná asfaltová hydroizolační stěrka s armovacím roumem - b	m2	16 167,82

131	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	932,03
132	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	629,87
133	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1.0 mm	m2	3 766,15
137	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 074,89
D 713 Izolace tepelné					4 051,11
1027	K	71311112R	Montáž izolace tepelné stropů s mechanickým kotvením rohoží	m2	565,25
1028	M	63152108R	minerální rohož tl. 400 mm	m2	2 314,75
1029	K	71319113	Montáž parozábrany stropů - překrytí fólií	m2	759,55
1030	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	334,07
1036	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	77,49
D 763 Konstrukce suché výstavby					1 963,61
1031	K	76313298R	Vyspravení SDK podhledu, pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xH2DF 15	kus	1 934,21
1032	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	29,40
D 764 Konstrukce klempířské					21 705,54
2070	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	358,80
152	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm - K3	m	-24 781,19
2071	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm	m	40 519,10
2069	K	764242404	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn předzvětráloho plechu rš 330 mm	m	4 899,00
158	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	709,83
D 766 Konstrukce truhlářské					41 967,09
161	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdva - OP2,3,4,5	kus	-6 734,26
163	M	766-3	Okno plastové 600*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, ovládání z úrovně podlahy, sítko proti hmyzu - OP3	ks	-30 769,20
164	M	766-4	Okno plastové 900*600 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu - OP4	ks	-6 393,60
165	M	766-5	Okno plastové 900*900 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu - OP6	ks	-4 745,25
2042	M	766-13R	Okno plastové 1000*800 fixní	ks	21 914,40
2043	M	766-14R	Okno plastové 1000*800 sklápěcí, izol. dvojsklo, sítko proti hmyzu ovládání z podlahy	ks	48 662,25
1052	M	766-5R	D+M vnitřní dveře 800*1970 mm vč. kování	ks	11 661,00
1053	M	766-6R	D+M vnitřní dveře 600*1970 mm vč. kování	ks	6 819,50
173	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 552,25
D 767 Konstrukce zámečnické					218 028,47
178	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových - Z2	kus	-3 206,79
179	M	767-3	Dveře ocelové vnitřní plně hladké 900*1970 - Z2	ks	-21 578,40
180	K	767651210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2 - Z5	kus	-4 875,12
181	M	767-5	Vrata ocelová otevíravá 1750*2480 zateplená vč. zárubně, bezpečnostní kování - Z5	ks	-53 946,00
1044	K	76766181R	Demontáž plechových žaluzií oken	m2	1 360,13
1045	K	76765221R	Montáž vrat vč. osazení a zazdění úhelníkové zárubně plochy do 6 m2	kus	24 725,00
1046	M	767-01R	Vrata ocelová zateplená 1730*1970 mm vč. bezpeč. kování a zárubně		29 624,00
1047	M	767-02R	Vrata ocelová zateplená 1430*1970 mm vč. bezpeč. kování a zárubně		26 243,00
1048	M	767-03R	Vrata ocelová nezateplená 1750*1970 mm vč. bezpeč. zámku a zárubně		53 808,50
1049	M	767-04R	Vrata ocelová nezateplená 900*1970 mm vč. bezpeč. zámku a zárubně		11 649,50
1050	K	76783211R	Montáž venkovních žebříků bez suchovodu	m	9 466,80
1051	M	4498300R	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	39 171,30
182	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	-5 834,16
183	K	767-1	Úprava žebříků - prodloužení kotvení	celk	-5 394,60
187	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg - Z8	kg	-2 538,65
188	M	767-6	Ocelové válcované profily - Z8	kg	-8 037,95
198	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	26 711,83
199	M	767-9	Ocelová konstrukce schodiště	kg	92 152,74
189	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	8 527,34

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

**Objekt:** VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.08.2022

Objednatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

IČ: 64610250

DIČ: CZ64610250

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				17 150,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 150,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 150,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Čajkovského

**Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>17 150,00</b>
N00 - MR Čajkovského	17 150,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	17 150,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>17 150,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: MR Čajkovského

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 04.08.2022

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **17 150,00**

N00 - MR Čajkovského **17 150,00**

N01 - Vedlejší rozpočtové náklady **17 150,00**

1	K	001	Zařízení staveniště				13 500,00
2	K	002	Provozní vlivy				3 650,00



