



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

č. 47/2022

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: p. Kateřina Frišová
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 3783930207/0100
(dále jen „vlastník“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ELTE, s r. o.

zastoupená/ý: Václav Zahradník – jednatel společnosti
se sídlem: Za Válcovnou 465/49, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 46708111
DIČ: CZ46708111
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 415073383/0300
Pověřená osoba k jednání: Václav Zahradník

(dále jen „uživatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu č. 22/2022 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) bod 3 a § 25 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavřen mezi smluvními stranami na základě předložené žádosti o prodloužení termínu výkopových prací ze strany uživatele. Vlastník s žádostí o prodloužení termínu výkopových prací souhlasí.
2. Čl. II odst. 1 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:
Doba užívání místní komunikace uvedené v čl. I této smlouvy, se sjednává na dobu určitou s účinností ode dne **11. 7. 2022 – 30. 9. 2022** po dobu trvání stavby.
3. Čl. III odst. 1, odst. 2 smlouvy se na základě výše uvedeného doplňuje následovně:
Smluvní strany se dohodly, že za omezení užívání místní komunikace poskytne uživatel vlastníkově jednorázovou náhradu stanovenou na základě sazebníku schváleného usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 456/08 ze dne 21. 08. 2008 dle následujícího výpočtu za prodloužení:

Výpočet: $39 \text{ dnů} \times 15,-- \text{ Kč sazba} \times 72 \text{ m}^2 = 42\,120,-- \text{ Kč} + 21\,060,-- \text{ Kč (50\%)} =$
63 180,-- Kč (bez DPH)

Základ	63 180,-- Kč
Sazba DPH 21%	13 267,80 Kč

Cena celkem včetně DPH 76 447,80 Kč

Částku ve výši 63 180,-- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH pro příslušný rok, ve kterém bude provedena fakturace, uhradí uživatel před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené faktury na bankovní účet vlastníka se splatností nejpozději do 10 dnů.

4. Ostatní ujednání smlouvy, která nebyla změněna, nebo zrušena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Platnost a účinnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv) bude splněna ze strany vlastníka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 19. 08. 2022

Vlastník:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku

V Ústí nad Labem dne 19. 8. 2022

Uživatel:



Václav Zahradník
jednatel společnosti