



DODATEK Č. 1 k objednávce

Číslo objednávky: 97ZA-000789-014/2022

ze dne: 07. 02. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

[redacted], generální ředitel
[redacted], vedoucí odboru

Poskytovatel:

RH elektroprojekt s.r.o.

se sídlem

Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4

IČO:

29040388

DIČ:

CZ29040388

zápis v obchodním rejstříku:

zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 2368

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], jednatel společnosti

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2019 **Smlouvu na opakující se služby, číslo smlouvy Objednatele: 97ZA-000789** (dále jen „Smlouva¹⁴“), na základě které se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby dle článku **II.** Smlouvy, specifikované v příloze č. 1 Smlouvy formou dílčího plnění v souladu s čl. **II.**, odst. č. 3 Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Poskytovatele převzít a zaplatit za ně Poskytovateli cenu v souladu se Smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1 k objednávce č. 97ZA-000789-014/2022, ze dne 07. 02. 2022**, kterým se tato objednávka mění následovně.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohody, že ustanovení Objednávky č. 97ZA-000789-014/2022, ze dne 07. 02. 2022 ve znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude zahájeno nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této objednávky. Objednatel se zavazuje provádět veškeré jednotlivé úkony v obvyklých termínech tak, aby nedocházelo k prodlení navazujících procesních kroků. Plnění objednávky je předpokládáno nejpozději do 31. 08. 2022. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech požádat o prodloužení termínu, avšak pouze z důvodů, které budou na straně správních a jiných dotčených orgánů veřejné moci. Žádost o prodloužení a důvody na třetí straně je poskytovatel dostatečně prokázat. Plněním se mj. rozumí bezodkladné jednání v rámci správních lhůt vedoucí k naplnění účelu objednávky v co nejkratším termínu (s ohledem na správní lhůty a součinnost dotčených orgánů státní správy). Konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Se mění a nově zní:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude zahájeno nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této objednávky. Objednatel se zavazuje provádět veškeré jednotlivé úkony v obvyklých termínech tak, aby nedocházelo k prodlení navazujících procesních kroků. Plnění objednávky je předpokládáno nejpozději do 31.10.2022. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech požádat o prodloužení termínu, avšak pouze z důvodů, které budou na straně správních a jiných dotčených orgánů veřejné moci. Žádost o prodloužení a důvody na třetí straně je poskytovatel dostatečně prokázat. Plněním se mj. rozumí bezodkladné jednání v rámci správních lhůt vedoucí k naplnění účelu objednávky v co nejkratším termínu (s ohledem na správní lhůty a součinnost dotčených orgánů státní

správy). Konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V Praze dne 19. 08. 2022

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí odboru

V Praze dne 19. 08. 2022

Za Poskytovatele: [REDACTED] Jednatel společnosti RH elektroprojekt s.r.o.

m **eiektrg.** prcjekt
RH elektroprojekt s.r.o.
^mlýnem 29, 147 00 Praha4
100:290 40 388
info@rhep.@"**rt*P" ©