

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 46/2022/OR

“STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ JÍDELNY, Základní škola Mohelnice, Vodní 27”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Elektropráce Spáčil s.r.o.
I.P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc
IČ: 26853639
DIČ: CZ26853639

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 46/2022/OR s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ JÍDELNY, Základní škola Mohelnice, Vodní 27“, která byla uzavřena dne 07. 03. 2022. Dodatek je vyhotoven z důvodu vzniklých více a méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby v závislosti na požadavcích provozovatele ZŠ Vodní.

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	1.001.001,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	21.863,72 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 58.485,99 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	964.378,73 Kč
DPH	202.519,53 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 s DPH	1.166.898,26 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.


II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 15. 08. 2022 usnesením č. 2723/115/RM/2022

Příloha: soubor celkem a soubor práce elektro

V Mohelnici dne ...19.08.2022.....


V Mohelnici dne



objednatel

město Mohelnice

zastoupené starostou, Ing. Pavlem Kubou



zhotovitel

Elektropráce Spáčil s.r.o.