



příloha č. 2 dohody č.:	BMA-MN-72/2022				POVEZ II (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)				Vzdělávací zařízení:	GRAITEC s.r.o.								
Plánovaný harmonogram vzdělávací aktivity									Místo výuky:	Sídlo MEDICOPROJECT, s.r.o.: Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno								
Zaměstnavatel:	MEDICOPROJECT, s.r.o.				IČO:	60703016			Jména lektorů:	xxx								
Název vzdělávací aktivity:	Školení tvorby 3D modelu budovy v REVITu s dopadem do BIM				skupina				Čas výuky od - do:	08:15-11:15 hod, oběd: 11:15-12:00 hod, 12:00-15:00 hod								
PČ	Jméno	Příjmení	Titul	Datum narození	Harmonogram skupiny (dny, ve kterých se koná vzdělávací aktivita)*													
1	xxx	xxx	xxx	xxx	13.09.22	14.09.22	21.09.22	26.09.22	05.10.22	12.10.22	19.10.22	24.10.22	02.11.22	09.11.22	23.11.22	07.12.22		
2	xxx	xxx	xxx	xxx	13.09.22	14.09.22	21.09.22	26.09.22	05.10.22	12.10.22	19.10.22	24.10.22	02.11.22	09.11.22	23.11.22	07.12.22		
3	xxx	xxx	xxx	xxx	13.09.22	14.09.22	21.09.22	26.09.22	05.10.22	12.10.22	19.10.22	24.10.22	02.11.22	09.11.22	23.11.22	07.12.22		
4																		

Vyplňte pouze bílá pole

* Odchytky v harmonogramu jednotlivce uvedte na zvláštní příloze, bude k nim přihlédnuto jako ke změně harmonogramu dle čl. III.7 této dohody.

Datum:		jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby		(razítko)
Vyřizuje:	xxx	xxx	podpis	
Telefon:	xxx			
Email:	xxx			