

| <b>Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS</b><br><b>Název projektu:</b> Program Aid for Trade – Srbsko „Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku s cílem harmonizace pravidel a norem průmyslových výrobků s předpisy EU“                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Realizátor a partnerské instituce:</b> Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ministerstvo hospodářství (Ministry of Economy of the Republic of Serbia - MoE)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                  |
| <b>Rozvojový záměr projektu:</b> Zvýšení odbornosti a posílení srbských kapacit v oblasti infrastruktury kvality ve vztahu k implementaci požadavků technické legislativy a harmonizovaných evropských norem                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                  |
| <b>Cíle projektu:</b><br>Cíl 1 Podpora infrastruktury kvality Srbské republiky a vzájemné spolupráce ve vybraných oblastech při přípravě na splnění požadavků pro sjednání ACAA<br>Cíl 2 Poskytnutí odborné technické pomoci MoE a zainteresovaným subjektům při implementaci požadavků EU (vybraných předpisů a norem)<br>Cíl 3 Předání zkušeností s požadavky a přínosem dohody ACAA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                  |
| VÝSTUPY PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám (v Kč) | Termín převedení finančních prostředků formou RO |
| <b>Výstup 1</b><br><b>Zvýšení odborných kapacit a způsobilosti srbského průmyslu a srbských orgánů posuzování shody ve vztahu k plnění požadavků příslušné evropské legislativy a norem v souvislosti s uzavřením ACAA v prioritních oblastech</b><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br>06–10/2022                                                                          | <b>Aktivita 1.1</b><br>Zpracování a publikace analýzy aktuálního stavu nastavení srbské národní struktury pro posuzování shody výrobků na základě posouzení připravenosti a technické a odborné způsobilosti srbských orgánů posuzování shody. Analýza bude zpracována za metodického vedení českých expertů s využitím partnerem poskytnutých informací, konzultací a diskusí s dotčenými subjekty a zainteresovanými subjekty z půldenního workshopu/kulatého stolu organizovaného v rámci jedné cesty českých expertů do Srbské republiky.<br><br>Délka pobytu: 4 dny, 3 noci<br>Počet účastníků z ČR: 3<br><br>Plánovaný termín: 06–10/2022 | <b>Aktivita 1.1</b><br><b>283 260</b>                    | Po podpisu Smlouvy                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aktivita 1.2</b><br>Zpracování informační brožury pro srbské orgány posuzování shody a další zainteresované subjekty za účelem usnadnění jejich připravenosti na splnění podmínek pro sjednání ACAA. Brožura bude zpracována v elektronické podobě s využitím zkušeností, znalostí a know-how českých expertů z procesu přípravy na splnění podmínek a požadavků pro sjednání dohody ACAA/PECA a vstupu do EU (ve spojení s Aktivitou 1.1).                                                                      | <b>Aktivita 1.2</b><br><b>186 000</b> | Po podpisu Smlouvy |
| <b>Výstup 2</b><br><b>Posílení odborných a technických kapacit partnera a dalších zainteresovaných subjektů při implementaci požadavků vybrané evropské legislativy a norem nezbytných pro vstup do EU a sjednání ACAA</b><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br>06–10/2022 | <b>Aktivita 2.1</b><br>Zpracování metodiky pro zvýšení kapacit srbských orgánů posuzování shody působících v prioritních výrobních oblastech s využitím znalostí, informací, know-how, osvědčených postupů a praktických zkušeností ČR s plněním příslušných požadavků relevantní evropské legislativy a norem předaných v rámci jednoho studijního/konzultačního pobytu 6 zástupců Ministerstva hospodářství SR v ČR.<br>Délka pobytu: 3 dny, 2 noci<br>Počet účastníků (z MoE): 6<br>Plánovaný termín: 06–10/2022 | <b>Aktivita 2.1</b><br><b>171 700</b> | Po podpisu Smlouvy |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aktivita 2.2</b><br>Revize srbského právního předpisu a návrh zohledňující aktuální vývoj na evropské úrovni v jedné z prioritních oblastí ACAA (strojní výroby). Výše uvedené bude realizováno za konzultační podpory českých expertů v rámci jednoho studijního/konzultačního pobytu zástupců Ministerstva hospodářství SR v ČR.<br>Délka pobytu: 3 dny, 2 noci<br>Počet účastníků (z MoE): 6<br>Plánovaný termín: 06–10/2022                                                                                  | <b>Aktivita 2.2</b><br><b>188 945</b> | Po podpisu Smlouvy |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Výstup 3</b><br><b>Zvýšení povědomí a informovanosti zainteresovaných subjektů a odborné veřejnosti o implementaci legislativy a harmonizovaných norem v prioritních oblastech ACAA</b><br><b>Časový rámec pro dosažení výstupu:</b><br>06–10/2022 | <b>Aktivita 3.1</b><br>Organizace půldenního kulatého stolu pro zástupce partnera a dalších zainteresovaných subjektů (orgány státní správy, průmyslový sektor, orgány posuzování shody a další) ke konceptu ACAA, včetně seznámení s jednotlivými fázemi příprav a sjednávání, doplněno o zkušenosti a praktické dopady z ČR.<br>Školení zástupců dotčených orgánů posuzování shody zaměřené na nastavení podmínek a předpokladů pro plnění požadavků příslušných evropských předpisů a norem. Výše uvedené proběhne v rámci jedné cesty českých expertů do Srbské republiky.<br><br>Délka pobytu: 3 dny, 2 noci<br>Počet účastníků (z ČR): 3<br>Plánovaný termín: 06–10/2022 | <b>Aktivita 3.1</b><br><b>131 510</b> | Po podpisu Smlouvy |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aktivita 3.2</b><br>Expertní podpora při zpracování a zveřejnění návrhu strategie/akčního plánu ke splnění podmínek pro sjednání ACAA a při formulaci podkladů k zajištění aktivit souvisejících s přípravou na sjednání ACAA.<br>Plánovaný termín: 06–10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Aktivita 3.2</b><br><b>36 000</b>  | Po podpisu Smlouvy |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>997 415 Kč</b>  |