

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2021/06

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | statutární město Plzeň |
| Adresa: | náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
| IČ: | 00075370 |
| DIČ: | CZ00075370 |
| Zastoupen: | Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008 |
| Sídlem: | Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČ: | 63509831 |
| DIČ: | CZ63509831 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Zastoupená: | XXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 16.4.2021 |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních: | XXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 16.4.2021 |
| b) technických: | XXXXXXXXXX – vedoucí technik |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 2. Zhotovitel: | Roadfin Building s.r.o. |
| | Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35809 |
| Sídlem: | Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice |
| IČ: | 06799736 |
| DIČ: | CZ06799736 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Jednající: | XXXXXXXXXX |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| b) technických: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Článek II.

Dne 23.8.2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2021/004459 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Plachého 52 - stavební úpravy a přístavba bytového domu**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné práce zhotovitel zpracoval a ocenil v Rekapitulaci stavby.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 23.6.2021
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 23.6.2021 a Rekapitulací stavby
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 16 869 384,30 Kč (Slovy: šestnáct milionů osm set šedesát devět tisíc tři sta osmdesát čtyři koruny české třicet haléřů)

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 17 639 977,53 Kč *(Slovy: sedmnáct milionů šest set třicet devět tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých padesát tři haléřů)*

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 23.8.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Rekapitulace stavby

V Plzni dne 22.8.2022

Ve Vejprnicích dne 22.8.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 16.4.2021

.....
ROADFIN BUILDING s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx,
jednatel

