



Dodatek č. 1

ke smlouvě o koupi hardware a poskytování souvisejících služeb č. SML/2022/0025/OHOS uzavřené dne 26. 1. 2022

uzavřený dle § 2079 a násl. a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění
a dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 17R-536/2022 ze dne 10. 8. 2022

1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Kupující:**městská část Praha 4**

zastoupená

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

kontakt pro technické řešení:

Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

IČO:

Mgr. Martin Fíla, vedoucí oddělení IKT OHOS

bankovní spojení:

00063584

e-mail:

Prodávající:**ALEF NULA, a.s.**

zastoupený:

se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8

kontakt pro technické řešení:

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 2727

IČO:

Ing. Milanem Zinkem, předsedou představenstva

DIČ:

61858579

bankovní spojení:

CZ61858579

tel.:

e-mail:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu koupě a souvisejících služeb, doby dodání předmětu koupě a souvisejících služeb a ceny předmětu plnění ve smlouvě o koupi hardware a poskytování souvisejících služeb č. SML/2022/0025/OHOS ze dne 26. 1. 2022 na realizaci veřejné zakázky „Obnova, rozšíření a zabezpečení komunikační a systémové infrastruktury“.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU KOUPE

3.1. Změna předmětu koupě spočívá v neposkytnutí dodávky hardwarového vybavení – třípásmového zesilovače mobilního signálu pro pásma GSM, EGSM a LTE a LTE+ včetně příslušenství a neprovedení související instalace, z důvodu technické nerealizovatelnosti řešení v důsledku změny podmínek ze strany operátora.

3.2. Současně se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu koupě o dodávku hardwarového vybavení – síťových prvků a poskytování souvisejících služeb, specifikovaného v cenové nabídce prodávajícího, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.3. Na dodávku hardwarového vybavení a poskytování souvisejících služeb se vztahuje záruka dle čl. 8. smlouvy.

4. ZMĚNA DOBY DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

4.1. Hardwarové vybavení dle odst. 3.2. tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohy č. 1 bude dodáno do **60** pracovních dnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. Příloha č. 1 tohoto dodatku doplňuje přílohy č. 1 a 2 smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně odstavce 5.1. smlouvy, kdy tento odstavec nově zní: „Předmět koupě bude předán v sídle kupujícího v termínu stanoveném v harmonogramu nasazení jednotlivých částí plnění a podrobného členění frekvencí plateb přílohy č. 1 smlouvy.“

4.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně odstavce 6.1. smlouvy, kdy tento odstavec nově zní: „Pokud se jedná o poskytované služby, je tato smlouva uzavřena na dobu určitou v délce 36 měsíců ode dne dodání hardwarového vybavení kupujícímu dle přílohy č. 1 smlouvy.“

5. ZMĚNA CENY PŘEDMĚTU KOUPĚ

V důsledku změny předmětu koupě dle čl. 3. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě se zvyšuje cena předmětu koupě a souvisejících služeb o částku ve výši **155.516 Kč bez DPH, tj. o 188.174,36 Kč včetně DPH (21%)**. Původní celková cena předmětu koupě a souvisejících služeb se zvyšuje a činí:

13.112.123,84 Kč bez DPH
2.753.546,01 Kč 21% DPH
15.865.669,85 Kč s DPH.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o koupi hardware a poskytování souvisejících služeb č. SML/2022/0025/OHOS ze dne 26. 1. 2022 zůstávají nezměněna.

6.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.

6.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

Příloha č. 1: Specifikace změny předmětu koupě a souvisejících služeb včetně cenové nabídky prodávajícího ze dne 22.7.2022.

22-08-2022
[Redacted]
za kupujícího
Irena Michalcová
starostka městské části Praha 4

[Redacted]
za prodávajícího
Ing. Milan Zínek
předseda představenstva ALEF NULA, a.s.

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4
potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny
podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb.

2-08-2022

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Příloha č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi hardware a poskytování souvisejících služeb č. SML/2022/0025/OHOS

Změna předmětu koupě a souvisejících služeb

Neprovedená dodávka: Zkvalitnění příjmu mobilního signálu v 1NP a 1 PP Antala Staška

Popis	Počet	Jednotka	Cena/j	Cena celkem
Třípásmový zesilovač mobilního signálu pro pásma GSM, EGSM a LTE a LTE+ včetně příslušenství		kpl	-49 990,00 Kč	-149 970 Kč
Instalace zesilovačů mobilního signálu		kpl	-13 500,00 Kč	-40 500 Kč
Celkem bez DPH				-190 470 Kč

Dodávka hardwarového vybavení – síťových prvků a poskytování souvisejících služeb

Popis	Počet	Jednotka	Cena/j	Cena celkem
Dodávka HW				
Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials včetně C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license	1	ks	91 055 Kč	91 055 Kč
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials včetně C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license	1	ks	137 349 Kč	137 349 Kč
Součet dodávka HW				228 404 Kč
Instalace a konfigurace	1	kpl	36 000 Kč	36 000 Kč
Servisní a technická podpora výrobce min. v režimu (NBD 8x5) na 36 měsíců pro:				
Servisní podpora výrobce pro Catalyst 9200L na 36 měsíců	1	ks	30 574 Kč	30 574 Kč
Servisní podpora výrobce pro Catalyst 9200L PoE+ na 36 měsíců	1	ks	51 008 Kč	51 008 Kč
Součet podpora				81 582 Kč
Celkem bez DPH				345 986 Kč
Celková cena změny předmětu koupě po zápočtu bez DPH				155 516 Kč
DPH 21%				32 658,36 Kč
Celková cena změny předmětu koupě po zápočtu včetně DPH				188 174,36 Kč