

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo, na akci: Objekt hlavní sklad (elektrodílna) – oprava střechy

#### č. ORS/To/174/2021

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Objekt hlavní sklad (elektrodílna) – oprava střechy“, uzavřené dne 29. 6. 2021 pod č. Objednatele ORS/To/174/2021, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 14. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

### Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod PKÚ**  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec  
**IČO:** 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. xxxxxx  
**Zastoupený:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

#### Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

xxx

#### Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

xxx

#### Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

**Zhotovitel:** **ALLKON s.r.o.**  
Okružní 350, 435 13 Meziboří  
**Zapsaná v OR:** u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 11031

**IČO:** 250 08 196, **DIČ:** CZ25008196

**Bankovní spojení:**  
MONETA Money bank, a.s.  
č. ú. xxxxxx

Zastoupen: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

#### Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

xxx

## I. Důvod uzavření Dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na celkovou cenu dokončeného díla.

V průběhu realizace díla bylo postupem prací zjištěno, že je třeba provést vybourání otvorů v klenbách z cihel, otlučení (osekání) vnitřní vápenné a vápencocementové omítky stropů, následně provést ochranný nátěr výztuže přípravkem na cementové bázi, demontáž lešení a nainstalovat podpěry vedení hromosvodu, které nebyly součástí původního rozpočtu.

Tento objektivní stav vyžaduje snížení a zároveň také zvýšení ceny díla. V souladu s touto skutečností byl vypracován Protokol změny č. A1469/2022/02, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Přílohou č. 1 tohoto Protokolu změny je Oceněný soupis víceprací + méněprací, který shrnuje veškeré výše uvedené nutné méněpráce a vícepráce v rámci plnění předmětu Smlouvy. Přílohou č. 2 tohoto Protokolu změny je Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací + méněprací, který zcela nahrazuje Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

## II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v dodatcích č. 1 a č. 2 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	4 099 758,48 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH	4 445 545,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	+ 46 457,08 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	- 58 649,05 Kč
<b>Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>4 433 353,64 Kč</b>

2. Ruší se stávající příloha č. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje přílohou č. 2 Protokolu změny č. A1469/2022/02 s názvem „Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací + méněprací“.
3. Kdekoliv se ve Smlouvě mluví o Oceněném soupisu prací s výkazem výměr, mají tím Smluvní strany na mysli Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací + méněprací (přílohu č. 2 Protokolu změny č. A1469/2022/02).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
6. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.  
Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1: Protokol změny č. A1469/2022/02

V Chlumci dne 19. 8. 2022

V Meziboří dne 22. 8. 2022





.....  
**Ing. Walter Fiedler**  
ředitel odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
(Objednatel)

.....  
**Antonín Hurt**  
jednatel společnosti  
ALLKON s.r.o.  
(Zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

### **Protokol změny č. A1469/2022/02**

<b>Protokol změny stavby</b>	<b>č.: A1469/2022/02</b>																								
<b>Zhotovitel:</b> ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří  IČO: 25008196 DIČ: CZ25008196	<b>Objednatel:</b> DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec  IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739																								
<b>Název akce:</b> Objekt hlavní sklad (elektrodílna) - oprava střechy	<b>Datum změny:</b> 05.08.2022																								
<b>Projektová dokumentace:</b> „Oprava střechy objektu hlavního skladu (elektrodílny)“ zpracovaná [REDAKCE] [REDAKCE] IČO: 72007494	<b>Smlouva o dílo:</b> č. objednatele: ORS/To/174/2021 ze dne 28.6.2021																								
<b>Nepředpokládaná změna prací:</b>																									
Dle tohoto dodatku dojde k vybourání otvorů v klenbách z cihel, otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů, k ochrannému nátěru výztuže na cementové bázi a demontáži lešení. Nakonec se nainstalují podpěry vedení hromosvodu.																									
<table> <tr> <td><i>Cena díla dle původní SoD A1469 v Kč bez DPH</i></td> <td><i>4 099 758,48 Kč</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i></td> <td><i>438 667,13 Kč</i></td> <td><i>10,7%</i></td> </tr> <tr> <td><i>Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i></td> <td><i>92 880,00 Kč</i></td> <td><i>2,3%</i></td> </tr> <tr> <td><i>Cena díla ve znění předchozího dodatku č.1 v Kč bez DPH</i></td> <td><i>4 445 545,61 Kč</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b><i>Cena víceprací dle dodatku č. 2</i></b></td> <td><b><i>46 457,08 Kč</i></b></td> <td><b><i>1,13%</i></b></td> </tr> <tr> <td><b><i>Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i></b></td> <td><b><i>- 58 649,05 Kč</i></b></td> <td><b><i>1,4%</i></b></td> </tr> <tr> <td><b><i>Cena díla ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i></b></td> <td><b><i>4 433 353,64 Kč</i></b></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <i>Cena víceprací od počátku celkem</i></td> <td> <i>485 124,21 Kč</i></td> <td> <i>11,83%</i></td> </tr> </table>		<i>Cena díla dle původní SoD A1469 v Kč bez DPH</i>	<i>4 099 758,48 Kč</i>		<i>Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	<i>438 667,13 Kč</i>	<i>10,7%</i>	<i>Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	<i>92 880,00 Kč</i>	<i>2,3%</i>	<i>Cena díla ve znění předchozího dodatku č.1 v Kč bez DPH</i>	<i>4 445 545,61 Kč</i>		<b><i>Cena víceprací dle dodatku č. 2</i></b>	<b><i>46 457,08 Kč</i></b>	<b><i>1,13%</i></b>	<b><i>Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i></b>	<b><i>- 58 649,05 Kč</i></b>	<b><i>1,4%</i></b>	<b><i>Cena díla ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i></b>	<b><i>4 433 353,64 Kč</i></b>		 <i>Cena víceprací od počátku celkem</i>	 <i>485 124,21 Kč</i>	 <i>11,83%</i>
<i>Cena díla dle původní SoD A1469 v Kč bez DPH</i>	<i>4 099 758,48 Kč</i>																								
<i>Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	<i>438 667,13 Kč</i>	<i>10,7%</i>																							
<i>Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	<i>92 880,00 Kč</i>	<i>2,3%</i>																							
<i>Cena díla ve znění předchozího dodatku č.1 v Kč bez DPH</i>	<i>4 445 545,61 Kč</i>																								
<b><i>Cena víceprací dle dodatku č. 2</i></b>	<b><i>46 457,08 Kč</i></b>	<b><i>1,13%</i></b>																							
<b><i>Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i></b>	<b><i>- 58 649,05 Kč</i></b>	<b><i>1,4%</i></b>																							
<b><i>Cena díla ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i></b>	<b><i>4 433 353,64 Kč</i></b>																								
 <i>Cena víceprací od počátku celkem</i>	 <i>485 124,21 Kč</i>	 <i>11,83%</i>																							
Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1469/2022/02 ze dne 05.08.2022 zpracován Dodatek č. 2.																									
<b>Přílohy:</b>																									
<ol style="list-style-type: none"> <li>Oceněný soupis víceprací + méněprací</li> <li>Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracování víceprací + méněprací</li> </ol>																									

<b>Za zhotovitele:</b>	 jednatel společnosti ALLKON s. r. o.	
<b>Za projektanta:</b>	 autorský dozor	
<b>Za objednatele:</b>	 za DIAMO s.p. odštěpný závod PKÚ	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: A1469 dodatek 2  
**Stavba:** Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy  
 číslo smlouvy ORS/To/174/2021 ze dne 28.06.2021  
 p.č. st. 118

CC-CZ: 08.11.2021  
 Datum:

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IC: 00007536  
 DIČ: CZ00007536

Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IC: 25008196  
 DIČ: CZ25008196

Projektant: 

IC: 72007494  
 DIČ: 72007494

Poznámka: soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy úřkb. noiozky, Kterepocnaziz Teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu www.odminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 433 353,64

o. n.	#kladní	Sazba daně	Základ daně
	snížená	15,00%	4 488 853,00

Cena bez DPH 4 433 353,64

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: A1469 dodatek 2

**Stavba:** Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy

Místo: p.č. st. 118

Datum: 08.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Ct Projektant:

Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	-----

Náklady stavby celkem

4 433 353,64

19-06 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (elektrodliny)

4 433 353,64



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy

číslo smlouvy ORS/To/174/2021 ze dne 28.06.2021  
p.č. st. 118

Místo:  
Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Uchazeč:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziborů

Projektant:

Z

Poznámka:

óopis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UK>. Hoičký, Ktere pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [www.oodminkv.urs.cz](http://www.oodminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

4 433 353,64

o<sup>m</sup> základní  
snižena

Základ daně  
4 006 8,48  
0,00

**Cena bez DPH**

4 433 353,64

V CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrodlina) - oprava střechy

Místo:

p.č. st. 118

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Uchazeč:

ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziborů

Kód dílu - Popis

**Náklady stavby celkem - po Dodatku č. 2**

Náklady stavby celkem - po Dodatku č. 1

08.11.2021



HSV - Práce a dodávky HSV	319 901,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 755,50
31 - Zdi pozemních staveb	4 755,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 975,00
<b>62 - Úprava povrchů vnějších</b>	<b>600,00</b>
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	39 375,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 442,55
94 - Lešení a stavební výtahy	171 040,00
97 - Protrázení otvorů a ostatní bourací práce	<b>01 00</b>
98 - Demolice a sanace	46 887,55
997 - Přesun sutě	46 812,76
998 - Přesun hmot	4 915,56
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>3 556 877,31</b>
712 - Pevňákové krytiny	1 068 933,14
713 - Izolace tepelné	643 966,49
741 - Elektroinstalace - silnoproud	161 580,00
762 - Konstrukce tesařské	107 632,70
764 - Konstrukce klempířské	234 888,50
767 - Konstrukce zámečnické	1 332 646,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 230,48
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>3 600,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>126 500,00</b>
9 - oprava dle statického - upraveno na skutečné množství dle projektanta viz příloha (list MĚNĚPRÁCE)	380 018,08
10 - oprava dle statického posudku - upraveno na skutečné množství dle projektanta viz příloha (list VÍCEPRÁCE)	46 457,08

## SOUPIS PRACÍ - měsíční čerpání

Stavba: A1469 - Objekt hlavní sklad (elektrofilna) - oprava střechy  
Místo: p.č. st. 118  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec  
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

MJ Množství

08.11.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	31		Zdi pozemních staveb			4 755,50	
1	K	311272211	Zdivo z párobetonových tváric hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m <sup>2</sup>	0,6 <sup>00</sup>	5 210,00	3 126,00 CS ÚRS 2021 01
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m <sup>3</sup>	0,1 <sup>00</sup>	3 700,00	277,50 CS ÚRS 2021 01
3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	m <sup>3</sup>	0,1 <sup>00</sup>	52 000,00	1 352,00 CS ÚRS 2021 01
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	4,1 <sup>00</sup>	150,00	600,00 CS ÚRS 2021 01
7	K	622325309	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitostí 2 v rozsahu do 100%	m <sup>2</sup>	38,4 <sup>00</sup>	130,00	4 999,80 CS ÚRS 2021 01
8	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m <sup>2</sup>	131,250	300,00	39 375,00 CS ÚRS 2021 01
9	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	77,20	77,20	38 600,00 CS ÚRS 2021 01
10	K	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 mza první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	2,00	2,00	90 000,00 CS ÚRS 2021 01
11	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	77,20	77,20	38 600,00 CS ÚRS 2021 01
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m <sup>2</sup>	160,00	160,00	3 840,00 CS ÚRS 2021 01
13	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m <sup>2</sup>	2 200,00	2 200,00	514,80 CS ÚRS 2021 01
14	K	985312124	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm	m <sup>2</sup>	325,00	325,00	46 887,75 CS ÚRS 2021 01
15	K	997013153	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	24,853	245,00	6 088,99 CS ÚRS 2021 01
16	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	20,000	105,00	2 100,00 CS ÚRS 2021 01
17	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	280,000	5,00	1 400,00 CS ÚRS 2021 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,853	250,00	6 213,25 CS ÚRS 2021 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	248,530	19,00	4 722,07 CS ÚRS 2021 01
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	24,853	650,00	16 154,45 CS ÚRS 2021 01
21	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16	t	2,252	4 500,00	10 134,00 CS ÚRS 2021 01
22	K	998018002	Přesun hmot ruční <b>pro budovy v do 12 m</b>	t	<b>21,372</b>	<b>230,00</b>	<b>4 915,56 CS ÚRS 2021 01</b>
							<b>3 556 877,31</b>

d	PSV						
D	712		Povlakové krytiny			1 068 933,14	
1	K	711471051	Provedení vodotěsné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m <sup>2</sup>	988,070	383 371,16	CS ÚRS 2021 01
2	M	28342411	fólie hydroizolační sítěšní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m <sup>2</sup>	938,415	344 398,31	CS ÚRS 2021 01
3	M	28322025	fólie hydroizolační sítěšní mPVC nevyztužená určená na detaily tl 2,0mm	m <sup>2</sup>	120,062	41 901,64	CS ÚRS 2021 01
26	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m <sup>2</sup>	938,415	60 996,98	CS ÚRS 2021 01
27	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m <sup>2</sup>	938,415	75 073,20	CS ÚRS 2021 01
28	K	712363003	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navážením	m <sup>2</sup>	865,385	43 269,25	CS ÚRS 2021 01
29	K	712363005	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° navážením fólie PVC na oplechování v plně pleše	m <sup>2</sup>	82,305	4 115,25	CS ÚRS 2021 01
30	K	712363103	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° ukotvením fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	m <sup>2</sup>	360,000	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	59051348	hmoždinka ETA zatlučkací fasádní s kovovým trnem pro montáž tl 8x60x255mm	m	378,000	9 450,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m <sup>2</sup>	288,020	32 162,40	CS ÚRS 2021 01
33	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m <sup>2</sup>	60,500	9 075,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m <sup>2</sup>	94,000	28 200,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m <sup>2</sup>	8,000	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	712391171	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° podkladní textilní vrstvy	m <sup>2</sup>	49,655	3 972,40	CS ÚRS 2021 01
37	M	69311068	geotextilie nekápná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m <sup>2</sup>	57,103	2 855,15	CS ÚRS 2021 01
38	K	712-R	manžety z mPVC folie pro prostupy	m	4,000	8 892,00	
39	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	m	2,668	800,40	CS ÚRS 2021 01
40	K	713141131	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepené za studena plně 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m <sup>2</sup>	938,415	72 257,96	CS ÚRS 2021 01
41	M	28372319	deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0,037 tl 160mm	m <sup>2</sup>	957,183	334 056,87	CS ÚRS 2021 01
42	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	m	4,917		
43	K	R-01	Odstranění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 40 mm na střeších	m <sup>3</sup>	938,415		
44	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	400,000		
45	M	35441077	drát D 8mm A10GSI	m	400,000		
46	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	m	30,000		
47	M	354420390	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	m	30,000		
48	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	m	20,000		
49	M	354420400	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	m	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Penová soustava
50	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	10,000	22,00	220,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	354420430	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na sítěšní hřeben	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	35441128	tyč jímací s kovovým hrotem 1500mm nerez	kus	2,000	700,00	1400,00	CS ÚRS 2021 01
54	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařizení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	741-R1	Demontáž hromosvod celý systém na sítěše	m	250,000	63,00	15 750,00	
57	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,420	1 000,00	420,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	1 000,000	35,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	131,250	550,00	72 187,50	CS ÚRS 2021 01
60	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	t	1,484	300,00	445,20	CS ÚRS 2021 01
61	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	155,000	200,00	31 000,00	CS ÚRS 2021 01
62	K	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do suti	m	90,000	45,00	4 050,00	CS ÚRS 2021 01
63	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	80,000	44,00	3 520,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	764245306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	50,000	600,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
65	K	764245307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	25,000	700,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 01
66	K	764245309	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 800 mm	m	80,000	902,00	72 160,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	90,000	454,00	40 860,00	CS ÚRS 2021 01
68	K	764548324	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	80,000	55,00	4 400,00	CS ÚRS 2021 01
69	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,330	450,00	598,50	CS ÚRS 2021 01
70	K	R-764-01	Komin nerez v. 1200 mm včetně stříšky pr 250x250 mm	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00	
71	K	R-764-02	Komin nerez v. 1200 mm včetně stříšky pr. 400 mm	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
72	K	767311310	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných rozpětí 1800 mm se zasklením	m	91,600	2 000,00	183 200,00	CS ÚRS 2021 01
73	M	767-R1	SVĚTLÍK S1 - (560+1760) x 1250mm	kus	1,000	22 611,00	22 611,00	
74	M	767-R2	SVĚTLÍK S2 - (2x 1760) x 1250mm	kus	3,000	37 159,00	111 477,00	
75	M	767-R3	SVĚTLÍK S3 - (2x 6560) x 1250mm	kus	6,000	99 700,00	598 200,00	
76	K	767311850	Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou výplní	m2	401,544	750,00	301 158,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	767-R4	oprava dveří strojovny obroušením včetně nového nátěru	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
78	K	767-R5	požární žebřík s ochranným košem včetně suchovodu	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
79	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	10,000	8 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2021 01
80	K	763827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	38,460	188,00	7 230,48	CS ÚRS 2021 01
<b>D HZS</b>								
82	K	HZS2232	Hodinová účtovací sazba elektrikař odborný	h <sup>a</sup>	16,000	225,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
84	K	030001000	Zařízení staveniště	k <sup>p</sup>	1,000	58 000,00	58 000,00	CS ÚRS 2021 01
85	K	040001000	Inženýrská činnost	k <sup>p</sup>	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 01
86	K	060001000	Územní plány	k <sup>p</sup>	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 01
87	K	070001000	Provozní plány	k <sup>p</sup>	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
88	K	080001000	Další náklady na pracovníky	k <sup>p</sup>	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 600,00</b>	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>380 018,08</b>	
D	4		Vodorovné konstrukce				298 425,66	
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				64 198,40	
D	41		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25				64 198,40	
89	K	411321515	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	3,800	3 646,40		
90	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m <sup>2</sup>	38,000	425,06		
91	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstíraní	m <sup>2</sup>	38,000	130,38		
92	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skofepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m <sup>2</sup>	38,000	171,72		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>380 018,08</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				298 425,66
D	4		Vodorovné konstrukce				64 198,40
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				64 198,40
D	41		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25				64 198,40
89	K	411321515	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	3,800	3 646,40	
90	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m <sup>2</sup>	38,000	425,06	
91	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstíraní	m <sup>2</sup>	38,000	130,38	
92	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skofepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m <sup>2</sup>	38,000	171,72	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K 411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skofeplin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	38,000	49,50	1 881,00 CS ÚRS 2021 01
94	K 411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,375	55 544,00	20 829,00 CS ÚRS 2021 01
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			95 788,29	95 788,29
	D 94	Lešení a stavební výtahy			16 352,16	CS ÚRS 2021 01
95	K 943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	176,000	92,91	16 352,16 CS ÚRS 2021 01
96	K 943221119	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	32,000	6,67	213,44 CS ÚRS 2021 01
97	K 943221211	Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	3 696,000	4,06	15 005,76 CS ÚRS 2021 01
98	K 943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m	m3	176,000	76,63	13 486,88 CS ÚRS 2021 01
99	K 941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	193,000	135,75	26 199,75 CS ÚRS 2021 01
100	K 941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	4 053,000	2,14	8 673,42 CS ÚRS 2021 01
101	K 941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	193,000	82,16	15 856,88 CS ÚRS 2021 01
	D 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			98 184,67	98 184,67
102	K 972033641	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	38,000	1 666,32	63 320,42 CS ÚRS 2021 01
103	K 978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % Přesun sutě	m2	137,045	254,40	34 864,25 CS ÚRS 2021 01
15	K 997013153	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	20,839	245,00	5 105,56 CS ÚRS 2021 01
18	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,839	250,00	5 209,75 CS ÚRS 2021 01
19	K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	208,390	19,00	3 959,41 CS ÚRS 2021 01
20	K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	20,839	650,00	13 545,35 CS ÚRS 2021 01
21	K 997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek zříděného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16	t	2,252	4 500,00	10 134,00 CS ÚRS 2021 01
	D 998	Přesun hmot			2 300,23	CS ÚRS 2021 01
22	K 998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,001	230,00	2 300,23 CS ÚRS 2021 01
	D PSV	Práce a dodávky PSV			81 592,42	81 592,42
	D 712	Povlakové krytiny			19 729,95	19 729,95
104	K 712311101	Provedení povlakové krytiny sřech plochých do 10° natěradly a tmely za studenā natěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	53,620	21	1 130,31 CS ÚRS 2021 01
105	M 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017	75 175,00	1 277,98 CS ÚRS 2021 01
106	K 712341559	Provedení povlakové krytiny sřech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plně ploše	m2	53,620	175	9 474,65 CS ÚRS 2021 01
107	M 62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	62,494	114,00	7 158,69 CS ÚRS 2021 01
39	K 998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,364	1 891,00	688,32 CS ÚRS 2021 01
	D 713	Izolace tepelné			9 163,91	9 163,91
108	K 713140823	Odstranění tepelné izolace sřech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	20,000	18,83	376,60 CS ÚRS 2021 01
40	K 713141131	Montáž tepelné izolace sřech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studenā zplna, jednovrstvá	m2	20,000	99,76	1 995,20 CS ÚRS 2021 01
41	M 28372319	deska EPS 100 do plochých sřech a podlah A=0,037 tl 160mm	m2	20,400	328,52	6 701,81
42	K 998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,105	860,00	90,30 CS ÚRS 2021 01
	D 765	Krytina skládanā				
109	K 765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci - cena obsahuje pevné zakrytí, zatížení a pravidelné kontroly stavu	m2	281,250	75,38	21 188,25
110	M 63150818	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovlnkátá s reflexní a funkční vrstvou tl 175pm	m2	309,375	37,07	11 466,34
111	K 998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	1 400,00	294,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	062303000	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Použití nezvyklých dopravních prostředků - čerpání betonu			20 000,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
			<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>46 457,08</b>	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání			40 135,19	
			Lešení a stavební výtahy			13 507,90	
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatiženi do 200 kg/m2 š. pres 0,9 do 1,2 m v do 10 i	m	82,16	13 507,10	CS ÚRS 2021 02
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami s provozním zařízením f. 3 do 200 kšm z šířky iř W09 přes 0,9 do 15	m			
			Pracovního s podlahami s provozním zařízením f. 3 do 200 kšm z šířky iř W09 přes 0,9 do 15	m			
			m, výšky do 10 m				
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54111821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54111821</a>				
			<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>			<b>16 270,15</b>	
			Prorážení otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 ti do 150 mm	kus	54,000	301,04	18 8 00 1 02
			Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl do 150 mm				
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/97203341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/97203341</a>				
			4+2172+42 "DOBOURANI U NOSNIKU"				
			<b>Očištění vnitřní vrstvy omítky nebo vápencementové omítky stropu v rozsahu pres qu aq wu</b>			<b>10 357,94</b>	
			Očištění vnitřní vrstvy omítky vnitřních ploch stropu, v rozsahu 50 do 100 %				
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/97801191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/97801191</a>				
			0,055				
			<b>Demolice a sanace</b>			<b>6 957,81</b>	
			Ochranný nátěr výtuzé na cementové bázi stěn, lico klenbapodhledů 1 vrstva 111 mm	m2	49,550	10 357,94	6 957,81 CS ÚRS 2021 02
			Ochranný nátěr betonářské výtuzé 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, lico klenb a podhledů				
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321111</a>				
			2*2*0,025 (137,1-38W) 2 "nátěr š. 2x2cm po 200mm				
			Příplatek k cenám ochranného nátěru výtuzé za plechu dc 10 m2 iecni. •	m2	49,550	10,21	505,91 CS ÚRS 2021 02
			Ochranný nátěr betonářské výtuzé Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321912</a>				
			<b>Příplatek k cenám ochranného nátěru výtuzé za práce ve stísněném prostoru</b>			<b>2 894,22</b>	
			Ochranný nátěr betonářské výtuzé Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	49,550	58,41	2 894,22 CS ÚRS 2021 02
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321511</a>				
			2*2*0,025 (137,1-38) 0, 2 "nátěr š 2x2cm po 200 mm				
			<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>6 321,89</b>	
			Elektrická vedení - hromosvodu na plechové střechy, nerez	kus	164,000	37,59	6 321,89
			podoba vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez				
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441714</a>				
			54-7*3+23*6				
			<b>Přesun hmot tcažni pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m</b>			<b>5 237,52</b>	
			Přesun hmoti pro silnoproud stanoveny z hmotnosti plus unoveného materiálu vodovnitř dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech . . . . přes	t	0,030	5 237,52	
			6 do 12 m				
			Online PSC				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102</a>				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-18

**Stavba:** OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

KSO:

Místo: p.č. st. 118

CC-CZ:

Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**-12 191,97**

Sazba daně  
21,00%

15,00%

Základ daně  
-12 191,97  
000

Výše daně  
-2 552,81  
000

**Cena s DPH**

v OZ \*

**-14 752,281**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 21-18

## Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

Místo: p.č. st. 118

Datum: 17. 10. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

### Náklady stavby celkem

A MĚNĚPRÁCE  
B VÍCEPRÁCE

-12 191,97      -14 752,28  
-58 649,05      -70 965,35  
46 457,08      56 213,07

STA  
STA







# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL.Č. 2


Objekt: **A-MÉNĚPRÁCE**

Místo: p.č. st. 118

Zadavatel: Paličový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 10. 2021

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**№ 1 - Práce v rámci údržby objektu**

1 - Práce v rámci údržby objektu

4 - Výměna vrátnice

4 - Výměna vrátnice

0 - Očista strukce

097 - Práce

08 - Práce

Práce v rámci údržby objektu

Práce v rámci údržby objektu

4 8 9 4 9, 5

- 8 8 8 0 1, 1 8

3 2 8 8 4

2 8 8 0 7


0, 00

- 7 8 7, 00

5 6

4 8 9 4 9, 9 8

- 8 8 0 2, 0 0



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2  
 Objekt: A-MÉNĚPRÁCE

č. j. st. 118 a. j. st. 118 27. 10. 2021


Zadavatel: inat s.r.o. :  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: |

i	PČ	Typ	Kód	Popis	ω	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
	0		4	Práce na výstavbě konstrukce				-58 649,05	
	0		4	Výstavba nové konstrukce				-8 821,18	
	0		41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				-30 289,57	
1	K		411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 <small>Stropy z betonu železobetoně (bez vyztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek říbových, stropů včetně hlavice říbových sloupů tř. C 20/25</small>	m <sup>2</sup>	-2,634	3 646,30	-9 604,35	CS ÚRS 2021 02
				<small>Online PSC <a href="https://podminky.prsa.itrm.cz">https://podminky.prsa.itrm.cz</a> IMS 2021 02/411321515</small>					
2	K		411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce <small>Bednění stropních konstrukcí bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení</small>	m <sup>2</sup>	-15,620	425,06	-6 639,44	OS ÚRS 2021 02
				<small>Online PSC</small>					
3	K		411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce <small>Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění</small>	m <sup>2</sup>	-15,620	130,38	-2 036,54	CS ÚRS 2021 02
				<small>Online PSC <a href="https://podminky.prsa.itrm.cz">https://podminky.prsa.itrm.cz</a> ÚRS 2021 02/411351012</small>					
4	K		411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm <small>Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skřepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení</small>	uiz	-15,620	171,72	-2 682,27	CS ÚRS 2021 02
				<small>Online PSC</small>					
5	K		411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm <small>Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skřepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění</small>	m <sup>2</sup>	-15,620	49,50	-773,19	CS ÚRS 2021 02
				<small>Online PSC <a href="https://podminky.prsa.itrm.cz">https://podminky.prsa.itrm.cz</a> ÚRS-2021/02/411354312</small>					
6	K		411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 <small>Výztuž stropů prostě uložených, veškových, spojilých, deskových, rámových (žebrových, kazetových), s keramičnými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, říbových včetně hlavice říbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500</small>		-0,154	55 544,00	-8 553,78	CS ÚRS 2021 02
				<small>Online PSC <a href="https://podminky.prsa.itrm.cz">https://podminky.prsa.itrm.cz</a> ÚRS 2021 02/411361821</small>					
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	997			Přesun sutě					
10	K		997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace <small>Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m</small>	m <sup>3</sup>	-0,597			
				<small>Online PSC <a href="https://podminky.prsa.itrm.cz">https://podminky.prsa.itrm.cz</a> ÚRS 2021 02/997013153</small>					
11	K		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <small>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km</small>	t	-0,597			
				<small>Online PSC <a href="https://podminky.prsa.itrm.cz">https://podminky.prsa.itrm.cz</a> IMS 2021 02/997013501</small>					
18	K		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5,970			

1 PČ	Typ	Kód	Popis	oř	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Odvoz, suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezskládku, se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další započatý, 1 km přes 1 km. <a href="https://podminivk.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/99701_3509">https://podminivk.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/99701_3509</a> -0,597*10 Přepočtené koeficientem množství		-5,97			
∞	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadu s obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 12 01 16 <a href="https://podminivk.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013843">https://podminivk.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013843</a>	1 *	-0,597	650,00	-388,05	CS ÚRS 2021 02
<b>Presu</b>								
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské, výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m *1100/1000/1000, <a href="https://podminivk.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998018002">URS_2021_02/998018002</a>		-6,672	230,00	-1 534,56	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC							
0	Č	Č V	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
0	87		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
14	K	972033641	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 4 m2 tl do 150 mm Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl do 150 mm <a href="https://podminivk.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/972033641">https://podminivk.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/972033641</a>	m <sup>2</sup>	-15,620	1 666,32	-26 027,92	CS ÚRS 2021 02
PP	Online PSC							

**08 08 7,92**

**-48 027,92**



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

Objekt: B - VÍCEPRÁCE

KSO: p.č. st. 118

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Pořizovatel:

CC-CZ: 17.10.2021  
Datum:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**46 457,08**

Popis: základní snížená

Základ daně  
46 457,08

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
9 755,99  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 213,07**

# REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL.Č. 2


Objekt: **B - VÍCEPRÁCE**

Místo: p.č. st. 118

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17.10.2021

Projektant: 


Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	40 135,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 135,19
94 - Lešení a stavební výtahy	18 7,10
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	16 270,15
98- Demolice a sanace	10 357,94
PSV - Práce a dodávky PSV	6 321,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 321,89



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HUXVNÍHO SKUXDU (ELEKTRODÍLNÝ) - ZL Č. 2

Objekt: B - VÍCEPRÁCE

Místo: p.č. st. 118

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17.10.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

## Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky

46 457,08

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4° 185,19

Lešení a stavební výtahy

13 507,10

13	K	97	Demontaž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	164,4001	82,16	13 507,10	CS ÚRS 2021 02
----	---	----	---	----------------	----------	-------	-----------	----------------

FP Online PSC m, výšky do 10 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94111821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94111821</a>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

0	97	972033341	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	kus	54,000	1,00	16 270,15	CS ÚRS 2021 02
---	----	-----------	--	-----	--------	------	-----------	----------------

PP e PSC Vybourání otvorů v klenbách z chel pl do 0,25 m <sup>2</sup> tl do 150 mm Vybourání otvorů v klenbách z chel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/97033341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/97033341</a> 4+21*2+4*2 "DOBORUÁNÍ U NOSNÍKŮ"								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m <sup>2</sup>	0,055	800,00	13,99	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	-------	----------------

e PSC Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191</a> 0,055								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

D	98		Demolice a sanace				10 357,94	
---	----	--	-------------------	--	--	--	-----------	--

37	K	985321111	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi stěn, líce klenob a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m <sup>2</sup>	49,550	140,40	6 957,81	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

FP e PSC Ochranný nátěr betonácké vyztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce klenob a podhledů <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321111</a>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

39	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	49,550	10,21	505,91	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

PP Online PSC Ochranný nátěr betonácké vyztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985321912</a>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

88	K	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za práce ve stíněném prostoru	m <sup>2</sup>	49,550	58,41	2 894,22	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

PP Online PSC Ochranný nátěr betonácké vyztuže Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_PRS_2021_02/985321911">https://podminky.urs.cz/item/CS_PRS_2021_02/985321911</a> 2*2*0,025*(137,1-38)/0,2 "nátěr š. 2x2cm po 200 mm								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

d	PSV		Práce a dodávky PSV					
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--	--

d	741		Elektroinstalace - silnoproud					
---	-----	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

42	PP	35441714	podpěra vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez	kus	164,000			
----	----	----------	--	-----	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/5544714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/5544714</a>					
0:			0 - Z06		164,000			
43	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741102</a>	t	0,030	5 237,52	157,13	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								

