

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO,**  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

**I. Smluvní strany**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>1. <u>Objednatel:</u></b> | <b>Město Bruntál</b>  |
| <b>se sídlem</b>             | <b>Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01</b>  |
| Oprávněný zástupce:          | starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA   |
| Zástupci ve věcech:          |   |
| technických:                 | zástupci Města Bruntál: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx<br>(Odbor SMKRM) |
| smluvních:                   | starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA   |
| Bankovní spojení:            | XX Xxxxxxx x.x., x.x.: xxxxxx/xxxx  |
| DIČ:                         | CZ00295892  |
| IČ:                          | 00295892  |
| <b>2. <u>Zhotovitel:</u></b> | <b>KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o.</b>                                      |
| <b>se sídlem:</b>            | <b>Mnichov 236, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26</b>                                |
| Oprávněný zástupce:          | Pavel Kamenský  |
| Zástupci ve věcech:          |   |
| technických:                 | Pavel Kamenský<br>Xx. Xxxx Xxxxxx   |
| smluvních:                   | Pavel Kamenský  |
| Bankovní spojení:            | xxxxxxxxxxxx/xxxx   |
| DIČ:                         | CZ61972584  |
| IČ:                          | 61972584  |

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 7306.

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla - stavby s názvem „**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny**“:

Text čl. V. **Cena díla** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **2.472.409,00 Kč (slovy dva miliony čtyřstadesátdvatisíce čtyřstadevět korun českých) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

### **III. Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 26.04.2017, pod č. usnesení 2033/52R/2017.

V Bruntále, dne: 28.04.2017

Ve Vrbně pod Pradědem, dne: 28.04.2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Ing. Petr Rys, MBA  
starosta města Bruntál**

**Pavel Kamenský  
jednatel společnosti**