



00871/2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 514/2022

Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková
ve věcech technických [redacted]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel **Stavrecon Pardubice s.r.o.**
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169
Sídlo Milheimova 2689, 530 02 Pardubice

Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]

IČO 05925801
DIČ CZ05925801
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky v92fbfb
Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu 1502317002/5500
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.05.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 514/2022, (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891, Kolín II – pavilon 1**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, (dále jen „dílo“).
2. Na žádost objednatele byl posunut původní termíny plnění ze smlouvy o dílo.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích:

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
termín zahájení provádění díla – do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 07.07.2022,
termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 19.08.2022.

V průběhu rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Masarykova 891 musí být již zrekonstruované prostory postupně zpřístupněny malíři, všechny stavební a související práce vč. maleb musí být dokončeny nejpozději do 19.08.2022.

S ohledem na povahu místa provádění díla musí realizace díla probíhat během letních prázdnin, tedy v měsících červenec a srpen, tak aby nebyl narušen řádný chod mateřské školy během školního roku.


II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 25.07.2022, usnesení č. ~~25.07.2022~~ *6044/148/RM/2022 op. Vačar!*

V Kolíně dne *28.04.2022*



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
místostarostka



V Pardubicích dne *16.08.2022*

