



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
(PROVÁDĚCÍ SMLOUVA)**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-004070/21  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 210099  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

**21053 - Kontrolní stanoviště policie v Moravskoslezském kraji - PD+IČ/AD**

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

████████████████████

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 1558  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: K [REDACTED]  
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 4477  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 33954  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 8917  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“



2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně následovně:

*Původní znění:*

Předmět díla bude zpracován a odevzdán ve dvou částech, a to následovně:

### **Část I:**

Kontrolní stanoviště Policie ČR:

I/57 Bartultovice: stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci + DSP/ohlášení stavby z důvodu dotčení ochranného pásma IS

I/58 Pindula: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/67 Karviná: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/11 Milotice nad Opavou: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Hraniční přechody Policie ČR — Správy cizinecké policie:

I/45 Krnov: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci + DUSP

I/57 Bartultovice: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/67 Bohumín: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci + DÚR pro elektro přípojku

I/11 Mosty u Jablunkova: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/35 Bílá/Bumbálka: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

### **Část II:**

Kontrolní stanoviště Policie ČR:

I/11 Mosty u Jablunkova: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/56 Frýdek-Místek — Frýdlant n. O.: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/57 Červený dvůr: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/45 Nové Heřminovy: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/45 Valšov: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/57 x I/48 Nový Jičín: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/57 Vrchy směr Fulnek: stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci + DSP/ohlášení stavby

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **na písemnou výzvu Objednatele**

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

**Výkon autorského dozoru: po dobu realizace jednotlivých staveb**

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – ČÁST I.	do 31.12.2021 od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – ČÁST II.	do 28.02.2022 od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čistopis - ČÁST I.	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP, části I.
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čistopis - ČÁST II.	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP, části II.
IČ pro stavební povolení	3 měsíce od odevzdání čistopisu DUSP
VD-ZDS - koncept	3 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD-ZDS - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Kontrolní stanoviště Policie ČR:

I/57 Bartultovice

I/11 Mosty u Jablunkova

I/56 Frýdek-Místek – Frýdlant n. O.

I/57 Červený dvůr

I/45 Nové Heřminovy

I/45 Valšov

I/57 x I/48 Nový Jičín

I/58 Pindula

I/57 Vrchy směr Fulnek

I/67 Karviná

I/11 Milotice nad Opavou

Hraniční přechody Policie ČR – Správy cizinecké policie:

I/45 Krnov

I/57 Bartultovice

I/67 Bohumín

I/11 Mosty u Jablunkova

I/35 Bílá/Bumbálka

se **mění** a **nahrazuje novým zněním**:

Předmět díla bude zpracován a odevzdán ve dvou částech, a to následovně:

**Část I:**

Hraniční přechody Policie ČR — Správy cizinecké policie:

I/45 Krnov: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci + DUSP

I/57 Bartultovice: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/67 Bohumín: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci + DÚR pro elektro přípojku

I/11 Mosty u Jablunkova: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/35 Bílá/Bumbálka: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

**Část II:**

Kontrolní stanoviště Policie ČR:

I/57 Bartultovice: stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci + DSP/ohlášení stavby z důvodu dotčení ochranného pásma IS

I/58 Pindula: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/67 Karviná: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/11 Milotice nad Opavou: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/11 Mosty u Jablunkova: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/56 Frýdek-Místek — Frýdlant n. O.: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/57 Červený dvůr: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/45 Nové Heřminovy: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/45 Valšov: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/57 x I/48 Nový Jičín: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/57 Vrchy směr Fulnek: stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci + DSP/ohlášení stavby

**Článek III.**

**Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **na písemnou výzvu Objednatele**

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

**Výkon autorského dozoru:** po dobu realizace jednotlivých staveb

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – ČÁST I.	do 31.12.2021 od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – ČÁST II.	do 28.02.2022 od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čístopis - ČÁST I	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP, části I.
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čístopis - ČÁST II	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP, části II.
IČ pro stavební povolení – ČÁST II	6 měsíců od odevzdání čístopisu DUSP
VD-ZDS - koncept	3 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
VD-ZDS - čístopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Kontrolní stanoviště Policie ČR:

I/57 Bartultovice

I/11 Mosty u Jablunkova

I/56 Frýdek-Místek – Frýdlant n. O.

I/57 Červený dvůr

I/45 Nové Heřminovy

I/45 Valšov

I/57 x I/48 Nový Jičín

I/58 Pindula

I/57 Vrchy směr Fulnek

I/67 Karviná

I/11 Milotice nad Opavou

Hraniční přechody Policie ČR – Správy cizinecké policie:

I/45 Krnov

I/57 Bartultovice

I/67 Bohumín

I/11 Mosty u Jablunkova

I/35 Bílá/Bumbálka

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODEPSÁN

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum:

24 -07- 2022

Datum:

24 -07- 2022