



Datum: 7. 3. 2022

Vyřizuje: Krejčová/732 656 055

naše č.j.: ArcKH/92/2022

Středočeský kraj – krajský úřad

odbor regionálního rozvoje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Informační systém pro IC u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“

Dobrý den,

na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu informačních center Středočeského kraje, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-3378/KUL/2021 a Dodatku č. 1 k této Veřejnoprávní smlouvě, Vás žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Informační systém pro IC u chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“.

Žádáme o prodloužení stávajícího termínu ukončení Akce z 31. 3. 2022 do 31. 10. 2022.

Důvodem žádosti o prodloužení jsou nepředvídatelné komplikace s dodávkami materiálů potřebných pro realizaci Informačního systému, způsobené současnou situací na trhu, která je vyvolaná epidemiologickými okolnostmi nejen na území ČR. Dodací lhůty materiálů a prací jsou proti dřívějším předpokladům výrazně delší a vybraný zhotovitel nám není schopen garantovat splnění termínu dokončení do konce března 2022.

Děkujeme za pochopení a spolupráci,

s pozdravem

P. Jan Uhlíř
arciděkan

