

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

(dále jen „Dodatek“)

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba: xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: A.M.O.S. DESIGN s.r.o.
Sídlo: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 20782
Zástupce: Peter Smrek, jednatel
IČO: 63479982
DIČ: CZ63479982
Bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: Peter Smrek, xxx
- zástupce: xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 000200/2022/00 na realizaci zabudovaného interiéru a části obkladů na akci Úpravy hlavního vstupu FCH VUT v Brně (dále jen „dílo“) ze dne 13.1.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým navyšují smluvní cenu díla, s ohledem na výrazné navýšení ceny desek Grenamat, jejichž dodávka je součástí předmětu díla, o 35 % původní ceny těchto desek, tj. o **268.209,00 Kč bez DPH**.
- 2) S ohledem na výše uvedené se cena díla dle čl. IV. odst. 1. Smlouvy mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na **2.738.232,00 Kč bez DPH**.
- 3) Rozbor navýšení ceny desek Grenamat tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a nabyde účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 16. 8. 2022

V Brně 1. 8. 2022

.....
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka
za Objednatele

.....
Peter Smrek, jednatel
za Zhotovitele

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SoD - navýšení ceny desek Grenamat

Smluvní rozpočet							rozpis nabídkové/smluvní ceny						rozpis ceny - navýšení ceny materiálu - desek Grenamat					
Díl:	766.1	Zabudovaný interiér					grenamat	opracování	doprava + montáž	kov/konstrukce	doprava + montáž	celkem	grenamat	opracování	doprava + montáž	kov/konstrukce	doprava + montáž	celkem
76	R 766.1-01	VI/1 - skleněná výplň vrátnice dle popisu - zde ocenit pouze práce spojené se zajištěním koordinace montáže zabudovaného interiéru s montáží skleněné výplně, kterou bude provádět Zhotovitel stavby. (Dodávku a montáž skleněné výplně zajišťuje Zhotovitel stavby - Bringstav).	ks	1,00	5 000,00	5 000,00						5 000						5 000
77	R 766.1-02	VI/2 - dekorativní lemování vrátnice dle popisu	ks	1,00	73 848,00	73 848,00	29 990	36 506	7 352			73 848	40 487	36 506	7 352	0	0	84 345
78	R 766.1-03	VI/3a+3b - dekorativní podhled (dřevěná část)	ks	1,00	135 291,00	135 291,00	80 195	25 501	29 595			135 291	108 263	25 501	29 595	0	0	163 359
79	R 766.1-04	VI/3a+3b - dekorativní podhled (závěs. konstrukce)	m2	20,55	3 450,00	70 897,50						70 898						70 898
80	R 766.1-05	VI/4a - dřev.obklad + vestavěné skříňe	ks	1,00	620 720,00	620 720,00	340 561	137 559	68 950	60 000	13 650	620 720	459 757	137 559	68 950	60 000	13 650	739 916
81	R 766.1-05A	VI/4a - dřev.obklad - navíc obklad ve vrátnici v místě zvýšeného podhledu (skladba S4)	m2	2,63	6 005,00	15 793,15	6 352	4 691	4 750			15 793	8 575	4 691	4 750	0	0	18 016
82	R 766.1-05B	VI/4a - D+M systémového kotevního roštu pod dřevěný obklad (skladba S4)	m2	8,80	450,00	3 957,75				1 958	2 000	3 958				1 958	2 000	3 958
		VI/4a:(0,7+0,6+0,6)*2,25+(0,6+0,3)*2,1+2,63		8,80														
83	R 766.1-06	VI/4b - deska stolu + zásuvkové díly	ks	1,00	59 422,00	59 422,00	42 291	6 321	1 150	8 400	1 260	59 422	57 093	6 321	1 150	8 400	1 260	74 224
84	R 766.1-07	VI/5a - vestavěná skříň 1900/600/2050	ks	1,00	44 650,00	44 650,00						44 650						44 650
85	R 766.1-08	VI/5b - deska stolu, pult, zásuvkové díly	ks	1,00	71 320,00	71 320,00						71 320						71 320
86	R 766.1-09	VI/5c - parapetní deska 1740/300/20	ks	1,00	2 524,00	2 524,00						2 524						2 524
87	R 766.1-10	VI/5d - parapetní deska 1400/325/20	ks	1,00	2 187,00	2 187,00						2 187						2 187
88	R 766.1-11	VI/6a - parapetní deska 16830/460	ks	1,00	77 591,00	77 591,00	52 794	12 143	5 620	4 850	2 184	77 591	71 272	12 143	5 620	4 850	2 184	96 069
89	R 766.1-12	VI/6b - vestavěná lavice dle popisu	ks	1,00	220 030,00	220 030,00	115 285	20 535	17 260	57 500	9 450	220 030	155 635	20 535	17 260	57 500	9 450	260 380
90	R 766.1-13	VI/7 - vestavěná sedací nika	ks	1,00	114 607,00	114 607,00	68 305	21 438	7 320	14 900	2 644	114 607	92 212	21 438	7 320	14 900	2 644	138 514
91	R 766.1-14	VI/8 - krycí deska nadpraží vrátnice	ks	1,00	32 229,00	32 229,00	18 427	4 620	2 460	4 850	1 872	32 229	24 876	4 620	2 460	4 850	1 872	38 678
92	R 766.1-15	VI/9 - dřevěná police 300/2100/40	ks	1,00	13 554,00	13 554,00	8 005	2 339	840	1 730	640	13 554	10 807	2 339	840	1 730	640	16 356
93	R 766.1-16	VI/10 - dřevěná police 200/1250/40	ks	1,00	6 544,00	6 544,00	4 105	769	250	1 000	420	6 544	5 542	769	250	1 000	420	7 981
94	R 766.1-17	VI/11 - infopanel 2100/1500/120 (bez elektroinstalace a bez LCD obrazovek) - pouze montáž - osazení infopanelu na obklad. Dodávku zajišťuje Zhotovitel stavby	ks	1,00	3 500,00	3 500,00						3 500						3 500
95	R 766.1-18	VI/12 - vestavná chladnička - pouze její osazení a zapojení. Dodávku chladničky zajišťuje Zhotovitel stavby	ks	2,00	2 500,00	5 000,00						5 000						5 000
Celkem za		766.1 Zabudovaný interiér				1 578 665,40						1 578 665,50						1 846 874,50