

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 22S0009

na realizaci akce

„Revitalizace veřejných prostranství – sídliště Na Podlesí – hřiště s dřevěnou palubou“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).
uzavřené dne 22.03.2022 mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912 – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti
veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. Za osobu
povinnou k DPH)

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **HP STAV – Jan Perout s.r.o.**

Zastoupený : Janem Peroutem, jednatelem

Sídlo : 432 01 Kadaň, Fibichova 660

IČ : 05684871

DIČ : CZ05684871

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]

v obchodním rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 38789

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.03.2022, ve znění:

IV.

Doba plnění

Mění se bod IV. odstavec 4.1- **Doba plnění do 15.12.2022.**

Důvod - Na místě stavby provádí Tepelné Hospodářství Kadaň s.r.o. rekonstrukci rozvodů
teplovodu. Není možné provádět obě akce najednou.

Vegetace, která je součástí díla, by byla vysazena po dokončení stavebních prací v měsíci
listopadu 2022. Vegetace bude vysazena po dohodě s investorem dle aktuálních klimatických
podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne 23. 8. 2022

V Kadani dne 25.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PaedDr. Jiří Kumaňek, starosta



Jan Perout, jednatel

