

Příloha č. 1 pro ZL 139 - Demontáže povlakových podlah B a C

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				51 906,07
1281	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	743,64000	69,80	51 906,07
		1.NP : 208,75		208,75000		
		52,55*2		105,10000		
		2.NP : 339,19		339,19000		
		90,6		90,60000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 668,87
1393	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,74364	199,00	147,98
1394	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,23092	131,00	292,25
1395	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,74364	125,70	93,48
1396	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,43640	9,40	69,90
1397	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,74364	167,60	124,63
1398	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,74364	19,90	14,80
nová	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,74364	1 245,00	925,83
Celkem						53 574,94

Cenová úroveň
SoD

SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
RTS 20/ I