

Seznam ZL pro dodatek č. 4 Psychiatrická klinika

Kdo ZL vyvolal	č. ZL	VCP PK	MNP PK	VCP CDZ	MNP CDZ	Celkem	PK	CDZ	rozpočet	obsah ZL
FN Brno	ZL 134	26 946,40	0,00	0,00	0,00	26 946,40	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	pákové ovladače na okna, posluchárna objekt C
FN Brno	ZL 135	2 532 207,05	0,00	0,00	0,00	2 532 207,05	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechika REV 01	noční osvětlení A a F
FN Brno	ZL 136	756 294,63	0,00	0,00	0,00	756 294,63	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		SO 102 Komunikace a zpevněné plochy	rozšíření ploch komunikací před A na severu
FN Brno	ZL 137	20 435,30	0,00	0,00	0,00	20 435,30	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.03 Vytápění	Doplnění UT v místnosti A18 po zrušené FK od FN Brno a A17
FN Brno	ZL 138 část SIL	8 771,30	0,00	0,00	0,00	19 673,30	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechika REV 01	Doplnění prvků TZB v místnosti A18 po zrušené FK od FN Brno
	ZL 138 část SLP	2 472,00	-1 157,00	0,00	0,00		D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika	
	ZL 138 část VZP	9 587,00	0,00	0,00	0,00		D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	
Odkrytý stav kcí	ZL 139 ASR odstr PVC	53 574,94	0,00	0,00	0,00	53 574,94	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	odkrytí stávajícího stavu podlahových krytin na obj B a C, realizováno více vrtev
FN Brno	ZL 140 ASR plocha před A	69 179,25	-121 670,00	0,00	0,00	-52 490,75	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	zlepšení odtokových poměrů před vstupem do obj A v 1. PP sever

FN Brno	ZL 141 ASR výdřevy 2 et A	191 256,00	0,00	0,00	0,00	191 256,00	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	výdřevy objekt A pro vybavení dodávané přímou dodávkou FN Brno
Projekt, FN Brno	ZL 142 ASR dvere do VZT	53 928,76	-33 031,00			20 897,76	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	záměna dveří do strojovny VZT v 5. NP objekt A pro zlepšení přístupu do technologické místnosti
Projekt	ZL 143 ZTI sprch. Kouty	0,00	-364 298,40			-364 298,40	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D 1.01.4.01 zdravotně technické instalace	zdvpená dodávka sprchových koutů, započítáno v části ASŘ i ZTI
FN Brno	ZL 144 SIL	8 471,08	0,00			8 471,08	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechika REV 01	přemístění tlačítek central a total stop do uzamykatelné skříně, požadavek uživatele s ohledem na bezpečnost
Celkem VCP/MI		3 733 123,71	-520 156,40	0,00	0,00	3 212 967,31				
		3 212 967,31								