

Protokol o změně díla

změnový list číslo 147

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

**Změna:** Vývody pro STA a lampičky

P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt			
	Popis změny:  Změna řeší Chybějící vývody pro lampičky lůžkových ramp m.č. F158, F159, PD silnoproudu neobsahoval napojení lampiček v m.č. F158, F159, a doplnění vývodu pro STA ve 4np objekt F ( šachta ) - provizorní rozvaděč STA a zajištění SLN přívodu pro něj bylo nutné přesunout do 4.NP obj. F, aby bylo STA spuštěno před rekonstrukcí obj. A. V původním místě jsou přívody realizovány pro finální rozvaděč, přívod do 4.NP obj. F.			
Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO				
ocenění změny předložil: GZ <span style="float: right;">ve formě</span>				
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G		vícepráce	méněpráce	
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV/01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01		13 915,30 Kč	0,-Kč	
projekční náklady		0,-	0,-	
úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.06-REV/01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01				
C E N A	zvýšení:	13 915,30 Kč		
	snížení:	0,-		
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6			
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	31/5/2021		
objednatel (investor, uživatel)	29/5/2021			
TDI:	31.5.2021			
GP:	10.12.2021			
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby			
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce	
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet			
	Datum 05. 11. 2020			

**Příloha č. 1 pro ZL 147 - Vývody pro STA a lampičky**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

R:	ZL č. 235	Vývody pro STA a lampičky
----	-----------	---------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	cenová úroveň
<b>Díl: _2</b>		<b>Chybějící vývody pro lampičky lůžkových ramp m.č. F158, F159</b>				<b>8 880,30</b>		
		Doplnění 6ks vývodů pro lampičky a napojeno z rozváděče RMS1.2						
2	388	Kabel CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	138,00000	50,60	6 982,80	SoD	
3	51	Práce nespécifikované ceníkem	hod	2,00000	517,50	1 035,00	SoD	vlastní
4	510	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,00000	862,50	862,50	SoD	vlastní
<b>Díl: _3</b>		<b>Doplnění vývodu pro STA ve 4np objekt F ( šachta )</b>				<b>5 035,00</b>		
		Dodávky						
6	11a	Rozvaděč RH1, změna jištění na 10A /B / 1	ks	1,00000	1 125,00	1 125,00	R-pol.	nová
7	388	Kabel CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	50,00000	50,60	2 530,00	SoD	
8	51	Práce nespécifikované ceníkem	hod	1,00000	517,50	517,50	SoD	vlastní
9	510	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,00000	862,50	862,50	SoD	vlastní
<b>Celkem</b>						<b>13 915,30</b>		