

Protokol o změně díla

změnový list číslo 150

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část C

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Drobné změny SLP – Rehabilitace – 2. NP obj. B, C

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Doplnění SLP rozvodů a instalací v objektu C dle požadavku investora nad rámec zadávací projektové dokumentace, viz příloha		
Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ			
		ve formě	
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G		vícepráce	méněpráce
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika		29 746,55 Kč	
projekční náklady		0,-	0,-
úprava smluvní ceny: : Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika			
C	zvýšení:	29 746,55 Kč	
E	snížení:	0,-	
N	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	27.6.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	27.6.2021	
	TDI:	27.6.2021	
	GP:	5.11.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet		
	Příloha 02 grafická část se zadáním		
Datum 16.06.2021			

Příloha č. 1 pro ZL 150 - Drobné změny SLP - Rehabilitace

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
Díl: VCP č. 41		PK změny investora 25.5.2021 (SK)				29 746,55		
		Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použít komponenty se systémovou zárukou 15 let!						
91	Pol_89	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A	ks	4,00000	420,90	1 683,60	SoD	vlastní
85	Pol_79	Krabice univerzální KU68-1901	ks	4,00000	6,90	27,60	SoD	vlastní
96	Pol_94	Kabel CAT6A	m	700,00000	18,40	12 880,00	SoD	vlastní
260	Pol_275	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	20,00000	16,10	322,00	SoD	vlastní
nová	Pol_0089	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	768,75	768,75	nová	R-pol.
		Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž						
138	Pol_131	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A, ABB Reflex SI	ks	4,00000	157,60	630,40	SoD	vlastní
130	Pol_121	Krabice univerzální KU68-1901	ks	4,00000	75,90	303,60	SoD	vlastní
141	Pol_136	Kabel CAT6A s certifikací do zdravotnických zařízení	m	700,00000	12,70	8 890,00	SoD	vlastní
300	Pol_292	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	20,00000	38,00	760,00	SoD	vlastní
147	Pol_142	Meření utp kabelu + protokol	ks	8,00000	150,70	1 205,60	SoD	vlastní
nová	Pol_0096	Ukončení vodiče v RACK	ks	8,00000	53,75	430,00	nová	R-pol.
nová	Pol_0097	Úprava projektové dokumentace	kpl	1,00000	1 845,00	1 845,00	nová	R-pol.
Celkem						29 746,55		

ZL 150 PŘÍLOHA 02

