

Protokol o změně díla

změnový list číslo 152

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G objekt A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod  
zakázkovým číslem 1195

Změna: Dodatečné dopojení odvodnění střechy vstup do budovy A

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno			
	Popis změny:			
	Dodatečné dopojení odvodnění střechy vstupu do budovy A dle požadavku investora, původní odvodnění střechy vstupu bylo nad terén a zadávací projektová dokumentace odvodnění neřešila, vycházela ze stávajícího stavu.			
Způsob projekčního zpracování:				
vliv změny na náklady stavby: ANO				
ocenění změny předložil: GZ				
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01.		vícepráce	méněpráce	
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.01 - Zdravotně technické instalace		55 603,08 Kč	0,00 Kč	
projekční náklady		0,-	0,-	
úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01 -Zdravotně technické instalace				
C E N A	zvýšení:	55 603,08 Kč		
	snížení:	0,00 Kč		
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6			
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	25.6.21		
objednatel (investor, uživatel)	28.6.21			
TDI:	28.6.21			
GP:	5.11.2021			
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -			
	Termín realizace změny: v rámci 2. etapy			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby			
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce			
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zakona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:			
	Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02_fotodokumentace se zakreslením změny 2 x			
Datum 25.06.2021				

**Příloha č. 1 pro ZL 152 - Dodatečné dopojení odvodnění střechy vstup do budovy A**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
 D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
nová	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 12,3*1,0*1,2	m3	14,76000	1 274,00	18 804,24	nová	RTS 21/ I
5	160A0205	Odvoz přebytečné zeminy s naložením 5,2275	m3	5,22750	215,10	1 124,44	SoD	vlastní
6	170A0201	Zásyp rýh pro potrubí	m3	9,53250	181,70	1 732,06	SoD	vlastní
7	170A0301	Obsyp pískem včetně podsypu 12,3*1,0*0,425	m3	5,22750	775,10	4 051,84	SoD	vlastní
9	nc	Štěrkopísek včetně dopravy	m3	5,22750	775,10	4 051,84	SoD	vlastní
10	160A0301	Poplatek za uložení na skládce 5,2275*1,8	t	9,40950	124,20	1 168,66	SoD	vlastní
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>						
nová	764-1	Dopojení svodu ze střechy bojektu A, 14mb pr. 100mm, kolena 5 ks, odbočka 1 ks	soubor	1,00000	7 850,00	7 850,00	nová	R-pol.
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>						
nová	720-1	Dopojení kanalizace KG DN 125, vč. lapače střešních splavenin, napojení do stávající šachty vč. vodotěsného zapravení	soubor	1,00000	16 820,00	16 820,00	nová	R-pol.
<b>Celkem</b>						<b>55 603,08</b>		



2L 152  
PRILONA 02.2

