

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část B,C

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Provizorní propojení objektu "BC"

POPIS	Změnu vyvolal: FN Brno	
	Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora na zajištění nepřetržité distribuce vody v budovách B a C i během stavby, bylo nutno provést provizorní propojení mezi novým rozvodem v chodbě budovy A a stávajícím rozvodem vody pro budovy B a C v 1.PP. Původní projekt ZTI počítal s provedením ukončení potrubí v etapě 0. , I. a II. zátkou - viz. projekt. Napojení (propojení) bylo uvažováno až v etapě III.	
	Způsob projekčního zpracování: -	
	vliv změny na náklady stavby: ANO	
	ocenění změny předložil: GZ	ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01.	vícepráce méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.01 - Zdravotně technické instalace	24 413,25 Kč 0,-Kč
	projekční náklady	0,- 0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části Objekt D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK rozpočet D.1.01.4.01 -Zdravotně technické instalace	
C E N A	zvýšení:	24 413,25 Kč
	snížení:	0,-
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	28/3/21
	objednatel (investor, uživatel)	28/3/21
	TDI:	28.3.21
	GP:	5.11.2021
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -	
	Termín realizace změny: 1. etapa	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb	
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02_grafická část	
	Datum 25.03.2021	

Příloha č. 1 pro ZL 161 - Provizorní propojení objektu "BC"

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
 D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 1		Provizorní propojení objektu "BC"				24 413,25		
nová	Pol_0001	Potrubí PPR D32 PN 16, včetně tvarovek - dodávka	m	2,00000	140,00	280,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0002	Potrubí PPR D40 PN 16, včetně tvarovek- dodávka	m	4,00000	276,25	1 105,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0003	PVC-C koleno D90- 90°	ks	2,00000	2 062,50	4 125,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0004	PVC-C koleno D75- 90°	ks	1,00000	815,00	815,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0005	PVC-C redukce 90/40	ks	2,00000	825,00	1 650,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0006	PVC-C redukce 75/32	ks	1,00000	687,50	687,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0007	PVC-C přechod venkovní 40x5/4"	ks	2,00000	1 256,25	2 512,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0008	PVC-C přechod venkovní 32x1"	ks	1,00000	755,00	755,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0009	Gabo spojka pozink 2"	ks	1,00000	1 121,25	1 121,25	R-pol.	nová
nová	nc	Vypouštění rozvodu 2 montéři 1 hodin	hod	2,00000	598,00	1 196,00	nová	SoD, použitá HZS z poř. Č. 71
nová	nc	Napuštění rozvodu 2 montéři 1 hodin	hod	2,00000	598,00	1 196,00	nová	SoD, použitá HZS z poř. Č. 71
nová	nc	Montáž provizorního propoje 2 montéři 7 hodin	hod	14,00000	598,00	8 372,00	nová	SoD, použitá HZS z poř. Č. 71
nová	nc	Koordinace technikem na stavbě	hod	1,00000	598,00	598,00	nová	SoD, použitá HZS z poř. Č. 71
Celkem						24 413,25		

ZL 767

PRIL. 02.

