

Protokol o změně díla

změnový list číslo 164

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část E

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Doplnění revizních dvířek objekt E


P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Doplnění revizních dvířek do instalačních šachet na pokyn investora v objektu objekt E, v již předané části díla..		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: ne		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASR D 1.01.1 PK	76 109,00 Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: : Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	76 109,00 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	17. 10. 21	
	objednatel (investor, uživatel)	23. 10. 21	
	TDI:	23. 10. 21	
	GP:	5. 11. 2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 grafická část		
	Datum 13. 10. 2021		

**Příloha č. 1 pro ZL 164 - dvířka do instalační šachty**  
**Položkový rozpočet**

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika  
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické - dvířka strop</b>				<b>76 109,00</b>		
nová	342264102	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	12,00000	777,00	9 324,00	nová	RTS 20/I
nová	RGS..KB510326	Revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 600x600 mm	kus	1,00000	1 102,73	1 102,73	nová	R-pol
nová	55360263	Promat® revizní dvířka, typ SP EI 30, 600 x 600 mm jednokřídlá, světlý otvor 550 x 550 mm	kus	11,00000	5 705,00	62 755,00	nová	RTS 20/I
1233	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	731,81730	4,00	2 927,27	SoD	SoD
<b>Celkem</b>						<b>76 109,00</b>		






11 x REV. DVEŘKA 60x60 cm PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 ČTYŘHRANNÝ KLÍČ (2 VRSY SÁDEM)


OBJ. E (1-5.NP)

VĚŽ E

ZL 164 příloha 02/2







2 x REV. DVÍŘKA 60 x 60 cm ČTYŘHRANNÝ KLÍČ 12 VESTUM SÁDKAM

OBJ. C 2. NP