


Protokol o změně díla

změnový list číslo 165

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno				
Objekt: Stávající Pavilon G				
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno				
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno				
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195				
Změna: Pásová ocel pro obruby				
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt			
	Popis změny:			
	Doplnění tonáže ocelové pásoviny, která nebyla v celém rozsahu vykázána ve výkazu výměr.			
Způsob projekčního zpracování: pokyn AD				
vliv změny na náklady stavby: ANO				
ocenění změny předložil: GZ				
náklady na změnu D.1.201 SO 201 Sadové a venkovní úpravy		vícepráce	ve formě méněpráce	
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.201 Sadové a venkovní úpravy		107 108,22 Kč	0,00 Kč	
projekční náklady		0,-	0,-	
úprava smluvní ceny: Přípočet v části objekt D.1.201 SO 201 Sadové a venkovní úpravy Rozpočet D.1.201 Sadové a venkovní úpravy				
C E N A	zvýšení:		107 108,22 Kč	
	snížení:		0,00 Kč	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6			
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	2/8/21		
	objednatel (investor, uživatel)	2/8/21		
TDI:	2/8/21			
GP:	5.11.2021			
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -			
	Termín realizace změny: v rámci 3. etapy			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby			
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:			
	Příloha 01 položkový rozpočet			
Datum 02.08.2021				

Příloha č. 1 pro ZL 165 - Pásová ocel pro obruby

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201	Sadové a venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 5		Komunikace				107 108,22		
67	R_902	Ocel pásová válcovaná za studena tl. 3 mm, šířka 10 cm	kg	1 068,73100	100,00	106 873,10	indiv	SoD
		ospočet dle SoD : -216,469				-216,46900		
		výška pásovin 10cm délka 510mb, prořez 5%, váha 2,52 kg/mb pásoivny : 2.52*510.0				1 285,20000		
72	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,06873	220,00	235,12	indiv	SoD
Celkem						107 108,22		