


Protokol o změně díla

změnový list číslo 168

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Objekt: Stávající Pavilon G část F,C			
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Doplnění parapetů F a C			
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno, Projekt		
	Popis změny: Doplnění parapetů F a C, které nebyly v zadávací PD řešeny a instalovali se dle požadavku investora.		
Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO			
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	8 462,84 Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Připočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	8 462,84 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	13.10.21	
objednatel (investor, uživatel):	13.11.21		
TDI:	13.11.21		
GP:	13.11.21		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv celkový termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet		
	Příloha 02 PD		
	Příloha 03 PD		
Datum 13.10.2021			

Příloha č. 1 pro ZL 168 - Doplnění parapetů F a C

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK


D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Genová úroveň
Díl: 764 Konstrukce klempířské						3 796,42		
418	764510440R00	Oplechování parapetů z titan-zinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm 3,3+1,2	m	4,50000	811,20	3 650,40	SoD	RTS 18/ II
467	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	36,50400	4,00	146,02	SoD	RTS 18/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						4 666,42		
1040	766-T/01	D+M vnitřní parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotř., s nosem, vč. krycí pásky, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/01 0,55*2,8	m ²	1,54000	2 913,60	4 486,94	SoD	vlastní
1063	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	44,86940	4,00	179,48	SoD	RTS 18/ II
Celkem						8 462,84		

ZL 168 pril 03

00054
#

ПАРКЕТ ВООБЩЕ В ПЛАНЕ ДОКУМЕНТАРИ
Vice práce



NOVĚ PAREPETY (KHMU SOB)

1 x 3,50
1 x 1,2

№	1
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	1
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	2
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	3
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	4
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	5
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	6
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	7
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	8
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	9
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	10
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	11
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	12
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	13
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	14
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	15
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	16
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	17
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	18
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	19
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	20
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	21
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	22
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	23
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	24
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	25
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	26
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	27
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	28
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	29
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	30
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	31
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	32
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	33
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	34
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	35
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	36
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	37
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	38
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	39
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	40
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	41
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	42
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	43
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	44
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	45
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	46
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	47
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	48
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	49
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	50
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	51
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	52
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	53
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	54
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	55
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	56
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	57
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	58
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	59
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	60
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	61
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	62
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	63
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	64
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	65
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	66
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	67
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	68
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	69
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	70
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	71
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	72
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	73
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	74
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	75
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	76
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	77
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	78
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	79
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	80
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	81
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	82
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	83
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	84
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	85
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	86
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	87
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	88
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	89
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	90
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	91
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	92
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	93
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	94
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	95
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	96
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	97
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	98
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	99
ИЗМЕНЕНИЯ	
№	100
ИЗМЕНЕНИЯ	



2/2004