

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 27. 6. 2022

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

se sídlem Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
zastoupený: PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M., ředitelkou
IČ: 005 67 370
DIČ: CZ00567370
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 132738621/0100

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Kounicova 1013/16a, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 621 61 521
DIČ: CZ62161521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno
číslo účtu: 19-5142190287/0100
zastoupen: Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 9

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 se mění:

Článek IV. odst. 4.1. Cena díla, a to z důvodu neočekávaných prací jako jsou – redukce keřových skupin výšky 1 m a 4 m + drcení vzniklé dřeviny, takto:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty

117 095,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 117 095,- Kč

24 589,95 Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty

141 684,95 Kč

(slovy: jednočtyřicetjednatisícšestsetodmdesátčtyři devadesát pět Kč)

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha – rozpočet.

V Brně dne 8. 8. 2022

V Brně dne 8. 8. 2022

za Objednatele
PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.
ředitelka

za Zhotovitele
Ing. Jozef Kasala
ředitel