


Protokol o změně díla

změnový list číslo 179

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Objekt: Stávající Pavilon G			
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: připojení automatu na kávu v objektu C			
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Doplnění připojení nápojových automatů na rozvody ZTI na pokyn investora		
Způsob projekčního zpracování: ano 08/2021			
vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ		ve formě	
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01.		vícepráce méněpráce	
Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.01 - Zdravotně technické instalace		5.979,58 Kč 0,-Kč	
projekční náklady		0,- 0,-	
náklady na změnu Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace			
C E N A	zvýšení:	5.979,58 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		
A	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	30. 11. 2021	
	objednatel (investor, uživatel)	30. 11. 2021	
	TDI:	30. 11. 2021	
	GP:	10. 12. 2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 08/2021		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce projekční práce	
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 PD změny		
	Datum 23.11.2021		

Příloha č. 1 pro ZL 179 - Dodatečné dopojení automatu na kávu v objektu C

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 429,68		
85	722173231	Potrubí PVC-C O 16 x 2	m	3,80000	327,60	1 244,88	Vlastní	SoD
95	722181113	Návrková izolace tl. 9 mm O 22	m	3,80000	69,00	262,20	Vlastní	SoD
104	722231072	Zpětný ventil DN 15	ks	1,00000	229,50	229,50	Vlastní	SoD
133	Pol_0007	Ventil šikmý uzavírací DN 15	ks	1,00000	302,10	302,10	Vlastní	SoD
102	Pol_0008	Nástěnka DN 15	ks	1,00000	391,00	391,00	Vlastní	SoD
Díl: 725		Zařizovací předměty				154,90		
172	725813111	Rohový ventil pochromovaný DN 15	ks	1,00000	154,90	154,90	Vlastní	SoD
Díl: 3		Úpravy povrchů				3 395,00		
nová	909 E01	Stavební přípomocce - sekání drážek, zpravení drážek	hod	6,00000	540,00	3 240,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0009	Upevnění	kpl	1,00000	155,00	155,00	R-pol.	nová
Celkem						5 979,58		

