

Protokol o změně díla

změnový list číslo 181

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno




Objekt: Stávající Pavilon G část F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Změna vstupních dveří do sesterny F.132.

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Změna vstupních dveří do sesterny F.132 dle požadavku uživatele.		
	Pro běžný provoz JIP jsou oboje automatické dveře otevřeny (v momentě kdy na sesterně je personál). V případě odchodu posledního člověka ze sesterny zmačknutím odchodového tlačítka dojde k zavření obou dveří. Odchodové tlačítko umí i dveře otevřít. Naopak při vstupu do sesterny je potřeba kartu pro čtečku, která opět otevře oboje dveře. Pro případ poruchy čteček je z vnější strany nainstalován klíčový spínač. V případě vyhlášení požáru se oboje dveře otevřou. Rozsah s oceněním byl odsouhlasen mezi FN Brno a GZ, za TDI ZL bereme na vědomí.		
	Způsob projekčního zpracování: ne vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01, D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika, , ASŘ D 1.01.1 PK	19.136,80 Kč 45.149,63 Kč 169.461,69 Kč	0,-Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v částech D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01, D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika, , ASŘ D 1.01.1 PK		
	zvýšení:	233 748,12 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	21.11.21	
objednatel (investor, uživatel)	03.11.21		
TDI:	08.11.21		
GP:	10.12.2021		
T E R M Í N	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet		
	Příloha 02 nabídka firmy Racoon Příloha 03 grafická příloha SLP		
	Datum 3.5.2021		

**Příloha č. 1 pro ZL 181 - Změna dveří do sesterny m.č. F.132**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika



D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky	Cenová úroveň
<b>Díl: 1.1</b>		<b>Silnoproud</b>				<b>19 136,80</b>		
nová	N	Doplnění rozvaděče RMS1.3 doplnění 2x jističochránič 10A/2/0.03	ks	1,00000	4 410,00	4 410,00	nová	R-pol.
236	388	Kabel CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	58,00000	50,80	2 934,80	SoD	Vlastní
nová	Pol_0003	Rozebírání podhledu	kpl	1,00000	2 582,50	2 582,50	nová	R-pol.
nová	Pol_0004	Oprava požárních ucpávek	kpl	1,00000	1 922,50	1 922,50	nová	R-pol.
275	51	Práce nespecifikované ceníkem	hod	1,00000	517,50	517,50	SoD	Vlastní
276	510	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,00000	862,50	1 725,00	SoD	Vlastní
nová	Pol_0007	Podružný materiál	kpl	1,00000	352,50	352,50	nová	R-pol.
285	61	Revizní práce, měření	hod	2,00000	2 127,50	4 255,00	SoD	Vlastní
286	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	0,50000	874,00	437,00	SoD	Vlastní
<b>Díl: 1.2</b>		<b>Slaboproud</b>				<b>45 149,63</b>		
		<b>Dodávka</b>						
nová	Pol_0002	Řídící jednotka pro systém ovládání dveří (obsahuje ovládání z EPS)	ks	1,00000	9 906,83	9 906,83	nová	R-pol.
274	Pol_267	Čtečka Tango pro bezkontaktní média.	ks	2,00000	3 454,80	6 909,20	SoD	Vlastní
nová	Pol_0004	Odchodové tlačítko Tango	ks	2,00000	385,00	770,00	nová	R-pol.
nová	Pol_0005	Krabičky univerzální do sádrokartonu	ks	4,00000	40,00	160,00	nová	R-pol.
280	Pol_275	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	10,00000	16,10	161,00	SoD	Vlastní
283	Pol_278	Kabel F/FTP, kat. 6A, LSHF CPD b2ca s1 d0	m	100,00000	18,40	1 840,00	SoD	Vlastní
282	Pol_277	kabel CYKY2x1,5	m	40,00000	11,50	460,00	SoD	Vlastní
		<b>Montáž</b>						
nová	Pol_0010	Řídící jednotka pro systém ovládání dveří	ks	1,00000	1 816,25	1 816,25	nová	R-pol.
294	Pol_284	Čtečka Tango pro bezkontaktní média.	ks	2,00000	753,30	1 506,60	SoD	Vlastní
nová	Pol_0012	Montáž odchodového tlačítka	ks	2,00000	231,25	462,50	nová	R-pol.
nová	Pol_0013	Krabičky univerzální montáž	ks	4,00000	91,25	365,00	nová	R-pol.
300	Pol_292	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	10,00000	38,00	380,00	SoD	Vlastní
302	Pol_294	Kabel UTP kat.5e	m	100,00000	15,00	1 500,00	SoD	Vlastní
303	Pol_295	kabel CYKY2x1,5 pod omítku	m	40,00000	21,90	876,00	SoD	Vlastní
		<b>Ostatní</b>						
nová	Pol_0018	Programování čtečky	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00	nová	R-pol.
nová	Pol_0019	Funkční zkouška, oživení systému a aktualizace topologického schéma	kpl	1,00000	1 691,25	1 691,25	nová	R-pol.
nová	Pol_0020	Doprava	ks	1,00000	1 845,00	1 845,00	nová	R-pol.
nová	Pol_0021	Koordinace s ostatními profesemi	hod	0,50000	692,50	346,25	nová	R-pol.
nová	Pol_0022	Rozebírání podhledů	hod	8,00000	692,50	5 540,00	nová	R-pol.
nová	Pol_0023	Ztížená montáž kabelů	hod	4,00000	692,50	2 770,00	nová	R-pol.
nová	Pol_0024	Úprava projektové dokumentace	kpl	1,00000	3 843,75	3 843,75	nová	R-pol.
<b>Díl: 1.3</b>		<b>Dveře</b>				<b>142 241,89</b>		
nová	1-7	Dodání zařízení pro automatizaci dveří do sesterny rozsah dle cenové nabídky f. RACCOON	kpl	1,00000	142 241,89	142 241,89	nová	R-pol.
<b>Díl: 1.41</b>		<b>Svební úpravy</b>				<b>5 970,00</b>		
nová	1-8	Stavební úpravy	kpl	1,00000	5 970,00	5 970,00	nová	R-pol.
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>21 249,80</b>		
nová	005122010R	Provoz objednatele	%	10,00000	2 124,98	21 249,80	nová	R-pol.
<b>Celkem Silnoproud</b>						<b>19 136,80</b>		
<b>Celkem Slaboproud</b>						<b>45 149,63</b>		
<b>Celkem ASŘ</b>						<b>169 461,69</b>		
<b>Celkem bilance ZL</b>						<b>233 748,12</b>		

ZL 181 příloha 02

- KARTOVÝ SYSTÉM ČTEČKA
- KARTOVÝ SYSTÉM ČTEČKA VENKOVNÍ
- MODUL PRO OVLÁDÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH BODŮ
- ZOROU
- ZALOŽOVANÝ ZOROU
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ
- TAMPEROVÁ KRAJICE
- ODDCHOVÉ TLAČITKO



Č. REVIZE / REVISION NO.	DATA VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAN / ELABORATED BY
01	2.3.2020	plánovací kámer pro CCTV, plánování WIFI, AP, plánování BACCHU, revize dle záznamů	Ing. Petr Elber
01a	6. 5. 2021	Doplnění bloků, odborných řešitelů k posuvným dveřím v m.č. F: 132	Petr Piliš

<b>GENERAL PROJECTANT:</b> GENERAL DESIGNER: <b>Služba Psychiatrie Brno 2016</b>		<b>INVESTOR:</b> CLIENT: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705	
Mýněcká 336/13, BRNO 602 00 tel.: +420 541 118 811 fax: +420 541 118 810 e-mail: projekty@spkps.cz e-mail: projekty@spkps.cz		Butovická 296/14 158 00 Praha 5 Jihlavská 20 625 00 Brno, IČ: 65269705	
<b>STAVĚBNÍ OBJEKT:</b> BUILDING PART: <b>01 - Pavilon G</b>		SUBORDINATE: SUBCOORDINATOR: ČÍSLO PRÁCE / DRAWING NUMBER: D.1.01.4.7	
<b>OBCHODNÍ SOUHRNÍ:</b> PACKAGE: ELEKTROTECHNIKA		PROJECT STATUS: KOD DOKUMENTACE / CODE: D.1.01.4.7	
<b>OSAH:</b> CONTENT: Půdorys 1.NP - PZTS, EKV		ČÍSLO VYŘEŠENÍ / DRAWING NUMBER: 1195-05	
<b>MAZAVÁNEC:</b> TITLE: <b>FN Brno – Psychiatrická klinika</b>		HEAD IN CHARGE: ARCHITECT: ARCHITECT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER: PROJECTANT / DESIGNER: DESIGNER: ZÁKAZNÍK / CLIENT: CONTRACT NO.: DATE: MĚŘITKO / SCALE: 1:100	
Ing. arch. Bořislav Hrdý		Ing. arch. Bořislav Hrdý	
Roman Sedláč		Roman Sedláč	
Měřítko: 1:100		Měřítko: 1:100	
Datum: 10/2017		Datum: 10/2017	
Projektant:		Projektant:	
Zpracovatel:		Zpracovatel:	
Subordinátor:		Subordinátor:	
Dokument číslo:		Dokument číslo:	
Dokument číslo:		Dokument číslo:	
Dokument číslo:		Dokument číslo:	



# ZL 181 příloha 03 Cenová nabídka

Číslo SZ: 21SZ003125

<b>Zhotovitel:</b> RACCOON s.r.o. Poříčí 1603/26 Blansko 678 01 Česká republika IČO: 25332716 DIČ: CZ25332716  <b>Banka:</b> Česká spořitelna <b>Účet:</b> 5738522/0800  OR vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 26575 <b>Web:</b> www.raccoondoors.com  Středisko: S300	<b>Objednatel:</b> Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 Praha 8 180 00 Česká republika  Číslo zákazníka: T000249 <b>IČO:</b> 00014915 <b>DIČ:</b> CZ00014915  <b>Fakturace:</b> faktury@metrostav.cz  <b>Místo instalace:</b> 42 Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Jihlavská 340/20 Brno 625 00 Česká republika
---	---

Název SZ: POH\_FN Brno Psych. sesterna Datum vystavení cenové nabídky: 26.10.2021

<b>Řádek:</b> 1	<b>Jednotka:</b> VR101130199991900841	<b>Popis:</b> D.1/100_E-STA 21L_MECHANICKÉ				
<b>Typ</b>	<b>Pol.:</b>	<b>Popis</b>	<b>Množ. MJ</b>	<b>Cena</b>	<b>Sleva</b>	<b>Celkem cena</b>
<b>Op.č.: 10</b>		<b>Kód oper.: SERVIS</b>	<b>Popis: Oprava vstupních zařízení</b>			
Materiál	N430056	KOMBISENZOR AIR 290 AC	2,00 ks	5 175,00	10,00	9 315,00
Materiál	N450002	POHON STM 21 - SET	1,00 ks	33 867,00	10,00	30 480,30
Materiál	N450007	ZÁMEK VRR 20 (STM 21 i STM20)	1,00 ks	3 580,00	10,00	3 222,00
Materiál	N450008	BATERIE AKU 21 MALÁ - STM 21 NiMH	1,00 ks	2 425,00	10,00	2 182,50
Materiál	N450011	BDE D STANDARD STM 21 i STM20 - OBJ.SADU	1,00 ks	3 975,00	10,00	3 577,50
Materiál	N450103	BDE DÓZA AP 40 mm STM20/21	1,00 ks	850,00	10,00	765,00
Materiál	N450229	ŘEMEN STA 20/21 RPP-8M/12 mm	6,00 m	360,00	10,00	1 944,00
Materiál	N450230	HEA ODBLOK - BEZ ZÁMKU	1,00 ks	6 450,00	10,00	5 805,00
Materiál	N450231	ZÁMEK K ODBLOKU HEA KABA 1061 CYL.	1,00 ks	1 950,00	10,00	1 755,00
Materiál	PH00039	TANGO Odchodové tlačítko bílá	1,00 ks	220,00	10,00	198,00
<b>Op.č.: 20</b>		<b>Kód oper.: MONTAZ</b>	<b>Popis: Montáž</b>			
Projekt			1,00	2 200,00	0,00	2 200,00

<b>Řádek:</b> 2	<b>Jednotka:</b> VR101130199991900842	<b>Popis:</b> D.1/101_E-STA 21L_MECHANICKÉ				
<b>Typ</b>	<b>Pol.:</b>	<b>Popis</b>	<b>Množ. MJ</b>	<b>Cena</b>	<b>Sleva</b>	<b>Celkem cena</b>
<b>Op.č.: 10</b>		<b>Kód oper.: SERVIS</b>	<b>Popis: Oprava vstupních zařízení</b>			
Materiál	N430056	KOMBISENZOR AIR 290 AC	2,00 ks	5 175,00	10,00	9 315,00
Materiál	N450002	POHON STM 21 - SET	1,00 ks	33 867,00	10,00	30 480,30
Materiál	N450007	ZÁMEK VRR 20 (STM 21 i STM20)	1,00 ks	3 580,00	10,00	3 222,00

SERVIS - CENTRÁLA: +420 734 261 244

servis@raccoondoors.com

1/2

F 019 A



## Cenová nabídka

Číslo SZ: 21SZ003125

Materiál	N450008	BATERIE AKU 21 MALÁ - STM 21 NiMH	1,00 ks	2 425,00	10,00	2 182,50
Materiál	N450011	BDE D STANDARD STM 21 i STM20 - OBJ.SADU	1,00 ks	3 975,00	10,00	3 577,50
Materiál	N450103	BDE DÓZA AP 40 mm STM20/21	1,00 ks	850,00	10,00	765,00
Materiál	N450229	ŘEMEN STA 20/21 RPP-8M/12 mm	6,00 m	360,00	10,00	1 944,00
Materiál	N450230	HEA ODBLOK - BEZ ZÁMKU	1,00 ks	6 450,00	10,00	5 805,00
Materiál	N450231	ZÁMEK K ODBLOKU HEA KABA 1061 CYL.	1,00 ks	1 950,00	10,00	1 755,00
Materiál	PH00039	TANGO Odchodové tlačítko bílá	1,00 ks	220,00	10,00	198,00
Ost	DOP	Doprava-paušál	1,00	800,00	0,00	800,00
<b>Op.č.: 20</b>	<b>Kód oper.: MONTAZ</b>	<b>Popis: Montáž</b>				
Projekt			1,00	2 200,00	0,00	2 200,00

Materiál: 118 488,60

Mzdy: 0,00

Ostatní: 800,00

Mezisoučet: 123 688,60

Sleva: 0,00

Celkem bez DPH: 123 688,60

**Termín dodání / realizace bude upřesněn po objednání****Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data vystavení**

Doba práce je předpokládaný čas. Pokud není dohodnuto jinak, bude účtováno dle skutečnosti.

Tato cenová nabídka je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není závazná při jakékoli formě akceptace poptávajícího.

Smlouva o dílo bude uzavřena po obdržení návrhu objednatele na uzavření smlouvy o dílo na základě cenové nabídky.

Všechny údaje a informace obsažené v cenové nabídce jsou pro RACCOON s.r.o. nezávazné a objednateli nevznikají v této souvislosti žádné nároky.

Předsmluvní odpovědnost RACCOON s.r.o. za přerušení či ukončení jednání o uzavření smlouvy je v plné míře vyloučena.

Obchodník: Janíčková, Helena  
Email: janickova@raccoondoors.com  
Pobočka: centrála BLANSKORACCOON s.r.o.  
Poříčí 26  
678 01 BLANSKO  
IČO: 25332716, DIČ: CZ25332716

SERVIS - CENTRÁLA: +420 734 261 244

servis@raccoondoors.com 2/2