


Protokol o změně díla

změnový list číslo 184

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část C Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195				
Změna: Doplnění pohledu C.111				
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno Popis změny: Změnový list řeší doplnění SDK pohledu do m.č, C.111 dle požadavku investora.			
	Způsob projekčního zpracování: ne vliv změny na náklady stavby: ANO			
C E N A	ocenění změny předložil: GZ <span style="float: right;">ve formě</span>			
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce	
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	39 131,17 Kč	0,00 Kč	
	projekční náklady	0,-	0,-	
	Úprava smluvní ceny: Připočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06			
	zvýšení:	39 131,17 Kč		
	snížení:	0,-		
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6			
	A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
		zhotovitel:	1.12.2021	
objednatel (investor, uživatel)		1.12.2021		
TDI:		1.12.2021		
GP:		10.12.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby			
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: <span style="margin-left: 100px;">stavební práce</span> <span style="margin-left: 100px;">projekční práce</span>			
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet			
	Datum 28.07.2021			

**Příloha č. 1 pro ZL 184 - Doplnění pohledu C.111**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>38 896,00</b>		
nová	416021122	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	52,00000	748,00	38 896,00	RTS 21/ I	nová
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>235,17</b>		
343	998011003	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,69004	340,80	235,17	RTS 18/ II	SoD
<b>Celkem</b>						<b>39 131,17</b>		