




Protokol o změně díla

změnový list číslo 187

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Objekt: Stávající Pavilon G část F			
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Stavební úpravy F.155			
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Změna řeší dodatečné stavební úpravy v m.č. F155 – příčka, malba, úprava podlahy v již předané části díla. Rozsah s oceněním ZL je dohodou FN Brno a GZ. Za TDI na pokyn investora daný ZL vystavujeme.		
	Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	61 829,62 Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	61 829,62 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	2.12.21		
objednatel (investor, uživatel)	7.12.21		
TDI:			
GP:	10.12.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 13.10.2021		

## Příloha č.1 pro ZL 187 Stavební úpravy F 155

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Typ položky
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
nová	343R00	Úprava stávající příčky v m.č. F.155 - OSB 20 mm perodrážka, Habito H 12,5 mm, tmel, brus, akryl	kpl	1,00000	47 890,00	47 890,00	R-pol.	nová
nová	783-001001	AQUADECOL EPOXY M - vodou ředitelná 2K epoxidová barva na podlahy a stěny, dodávka a montáž m.č. F.155 : 3,155*3,2	m2	10,09600	195,00	1 968,72	R-pol.	nová
nová	34224R00	Úprava a doplnění PVC na podlaze, vyřiznutí, úprava, doplnění soklu, vč. dopravy, m.č. F.155	kpl	1,00000	6 350,00	6 350,00	R-pol.	nová
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						
nová	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	10,00000	562,09	5 620,90	R-pol.	nová
<b>Celkem</b>						<b>61 829,62</b>		