

Protokol o změně díla

změnový list číslo 188

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno





Objekt: Stávající Pavilon G část C

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Pohled zimní zahrada objekt C

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Doplnění pohled zimní zahrada objekt C, v zadávací PD pohled nebyl navržen		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: ne		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	25 313,60 Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Připocet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	25 313,60 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	11.11.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	11.12.2021	
	TDI:	1.12.2021	
	GP:	10.12.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3 etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01_Položkový rozpočet		
	Datum 3.11.2021		

Příloha č.1 pro ZL 188 Pohled zimní zahrada objekt C

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						23 768,63		
ZL131	416021226R011	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	26,78000	821,20	21 991,74	R-pol.	ZL131
156	416093122R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm 8,7*0,3	m2	2,61000	680,80	1 776,89	RTS 18/ II	SoD
						2,61000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 339,00		
276	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	26,78000	50,00	1 339,00	RTS 18/ II	SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						205,97		
343	998011002	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,60437	340,80	205,97	RTS 18/ II	SoD
Celkem						25 313,60		