

Protokol o změně díla

změnový list číslo 199

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část A, D

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Odpočet nerealizovaného potrubí VZT 2. etapa

P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Srovnání zadávací projektové dokumentace VZT s rozpočtem, odpočet nerealizovaného potrubí oproti projektu.		
	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV - Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky Rozpočet D.1.01.4.02.+ 04-REV - Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	0,- Kč	-1.109.948,91 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK rozpočet, položky, D.1.01.4.02.+ 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace		
	zvýšení:	0,- Kč	
	snížení:	-1.109.948,91 Kč	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	8.12.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	8.12.2021	
	TDI:	8.12.2021	
	GP:	10.12.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02.1 a 02.2 půdorys s vyznačením změny		
	Datum 6.12.2021		

Příloha 01 pro ZL 199 - nerealizované rozvody VZT II.etapa

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 04-REV	Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01

odpočtové položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl:	_05	Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 1.NP a 2.NP AB				0,00	-400 730,49		
271	534	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	0,00000	240,80			vlastní	SOD
272	535	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	-2,00000	278,70		0,00	vlastní	SOD
273	536	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	0,00000	314,80		-567,40	vlastní	SOD
274	537	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-404,50000	721,30		0,00	vlastní	SOD
275	538	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-5,21000	579,10		-291 785,85	vlastní	SOD
276	539	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-31,00000	513,80		-3 017,11	vlastní	SOD
277	540	Tvrzená, nenasáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-144,00000	469,80		-15 927,80	vlastní	SOD
278	541	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	-40,70000	535,90		-87 651,20	vlastní	SOD
Díl:	_06	Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 3.NP A				0,00	-234 898,82		
321	625	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-243,50000	721,30			vlastní	SOD
323	627	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-17,60000	513,80		-175 636,55	vlastní	SOD
324	628	Tvrzená, nenasáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-59,10000	469,80		-9 042,88	vlastní	SOD
325	629	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	-41,90000	535,90		-27 765,18	vlastní	SOD
Díl:	_07	Zařízení č. 7 – Teplovzdušné větrání kanceláří a zázemí 1.PP, 4.NP a 5.NP A sever					-164 684,20		
373	728	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-167,00000	721,30			vlastní	SOD
375	730	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-25,00000	513,80		-120 457,10	vlastní	SOD
376	731	Tvrzená, nenasáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-36,00000	469,80		-11 817,40	vlastní	SOD
377	732	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	-27,00000	535,90		-25 839,00	vlastní	SOD
Díl:	_08	Zařízení č. 8 – Teplovzdušné větrání kanceláří a zázemí 4.NP a 5.NP A jih					-164 870,60		
420	825	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-165,00000	721,30			vlastní	SOD
422	827	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-23,00000	513,80		-119 014,50	vlastní	SOD
423	828	Tvrzená, nenasáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-55,00000	469,80		-25 839,00	vlastní	SOD
424	829	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	-9,00000	535,90		-4 823,10	vlastní	SOD
425	830	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy	m2	-2,00000	1 686,30		-3 376,80	vlastní	SOD
Díl:	12	Zařízení č. 12 – Teplovzdušné větrání šaten a zázemí v 1.PP					-65 643,40		
582	1226	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	-48,00000	721,30			vlastní	SOD
583	1226	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	0,00000	579,10		-34 622,40	vlastní	SOD
584	1227	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-22,00000	513,80		0,00	vlastní	SOD
585	1228	Tvrzená, nenasáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-26,00000	469,80		-11 303,80	vlastní	SOD
586	1229	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	-14,00000	535,90		-12 214,90	vlastní	SOD
Díl:	_23	Zařízení č. 17AP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 2.NP A					-6 228,00		
763	17A12	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	-9,00000	692,00			vlastní	SOD
Díl:	_24	Zařízení č. 17BP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 3.NP A					-8 371,60		
802	17B09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	-9,00000	692,00			vlastní	SOD
804	17B11	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	-4,00000	535,90		-6 228,00	vlastní	SOD
Díl:	_25	Zařízení č. 17CP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 3.NP A					-11 139,60		
821	17C09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	-13,00000	692,00			vlastní	SOD
823	17C11	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	-4,00000	535,90		-8 996,00	vlastní	SOD
Díl:	_26	Zařízení č. 17DP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 2.NP A					-8 215,50		
840	17D09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	-9,00000	692,00			vlastní	SOD
842	17D11	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	-5,00000	535,90		-5 536,00	vlastní	SOD
Díl:	30	Zařízení č. 21 – Podtlakové větrání technického zázemí					-45 166,70		
946	2145	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	-26,00000	692,00			vlastní	SOD
947	2146	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	-7,00000	579,10		-17 992,00	vlastní	SOD
948	2147	Tvrzená, nenasáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-45,00000	513,80		-4 053,70	vlastní	SOD

Cena celkem VCP/MNP	0,00	-1 109 948,91
Cena celkem bilance		-1 109 948,91