

Protokol o změně díla

změnový list číslo 204

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
<b>Změna:</b> Nerealizované práce z části SLP			
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno nerealizované práce na pokyn FN Brno, z důvodu bezpečnosti nemožnost zasahování do systému FAMA		
	Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.07- Slaboproudá elektrotechnika	0,- Kč	-133.211,60 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika		
	zvýšení:	0,- Kč	
	snížení:	-133.211,60 Kč Kč	
	nová cena: : Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		Podpis
zhotovitel:	Datum		
objednatel (investor, uživatel)	10.12.2021		
TDI:	10.12.2021		
GP:	10.12.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: nerealizované práce		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01_položkový rozpočet		
	Datum 8.12.2021		

**Příloha č.1 pro ZL 204 SLP - neprovedené zakreslení do FAMA a nedodané komponenty**

**Položkový rozpočet**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem MNP	Cen. soustava / platnost	Typ položky
<b>Díl: 02</b>		<b>Kamerový systém - montáž</b>				<b>-18 843,90</b>		
41	Pol_40	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	18 843,90	-18 843,90	Vlastní	SoD
<b>Díl: 05</b>		<b>Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použit komponenty se systémovou zárukou 15 let!</b>				<b>-11 463,20</b>		
100	Pol_96	SKŘÍŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů	ks	-2,00000	5 731,60	-11 463,20	Vlastní	SoD
<b>Díl: 06</b>		<b>Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž</b>				<b>-52 135,30</b>		
150	Pol_149	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	52 135,30	-52 135,30	Vlastní	SoD
<b>Díl: 18</b>		<b>Přístupový systém - montáž</b>				<b>-22 613,60</b>		
304	Pol_301	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	22 613,60	-22 613,60	Vlastní	SoD
<b>Díl: 20</b>		<b>Zabezpečovací systém - montáž</b>				<b>-10 427,10</b>		
351	Pol_347	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	10 427,10	-10 427,10	Vlastní	SoD
<b>Díl: 22</b>		<b>Signalizace ZP z WC - montáž</b>				<b>-4 145,80</b>		
382	Pol_380	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	4 145,80	-4 145,80	Vlastní	SoD
<b>Díl: 26</b>		<b>Vyvolávací systém - montáž</b>				<b>-3 140,70</b>		
415	Pol_414	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	3 140,70	-3 140,70	Vlastní	SoD
<b>Díl: 28</b>		<b>Společná tlevisní Anténa - montáž</b>				<b>-7 286,40</b>		
489	Pol_488	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	7 286,40	-7 286,40	Vlastní	SoD
<b>Díl: 30</b>		<b>Ozvučení - montáž</b>				<b>-3 155,60</b>		
515	Pol_514	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	3 155,60	-3 155,60	Vlastní	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-133 211,60</b>		