


Protokol o změně díla

změnový list číslo 205

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Objekt: Stávající Pavilon G			
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno			
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno			
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Nerealizované práce z části EPS a evakuačního rozhlasu			
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	nerealizované práce na pokyn FN Brno, z důvodu bezpečnosti nemožnost zasahování do systému FAMA		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.09 - EPS a evakuační rozhlas	0,- Kč	-15.089,20 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.EPS a evakuační rozhlas		
	zvýšení:	0,- Kč	
	snížení:	-15.089,20 Kč	
	nová cena: : Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
T E R M Í N Y	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	8.12.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	8.12.2021	
	TDI:	8.12.2021	
	GP:	10.12.2021	
S O D	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: nerealizované práce		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby		
P Ř Í L O H Y	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01_položkový rozpočet		
	Datum 8.12.2021		

Příloha č.1 pro ZL 205 EPS - neprovedené zakreslení do FAMA

Položkový rozpočet

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem MNP	Cen. soustava / platnost	Typ položky
Díl:	02	Kamerový systém - montáž				-15 089,20		
66	Pol_114	Zakreslení do systému FAMA	ks	-1,00000	15 089,20	-15 089,20	Vlastní	SoD
Celkem						-15 089,20		