

Protokol o změně díla

změnový list číslo 211

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
| Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno | | | |
| Objekt: Stávající Pavilon G | | | |
| Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno | | | |
| Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno | | | |
| Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195 | | | |
| Změna: Neprovedené práce z části SO 302 areálová kanalizace | | | |
| P O P I S | Změnu vyvolal: Projekt | | |
| | Popis změny: Neprováděné práce, porovnání projektu a rozpočtu, změny vyvolané změnou projektu. | | |
| Způsob projekčního zpracování: - | | | |
| vliv změny na náklady stavby: ANO | | | |
| ocenění změny předložil: GZ | | | |
| | | ve formě | |
| náklady na změnu SO 302 – Areálová kanalizace s retenční nádrží | vícepráce | méněpráce | |
| Rozpočet D.1.302 – Areálová kanalizace s retenční nádrží | | -107.738,31 Kč | |
| projekční náklady | 0,- | 0,- | |
| úprava smluvní ceny: Odpočet v části SO 302 Areálová kanalizace a retenční nádrž rozpočet D.1.302 Areálová kanalizace a retenční nádrž | | | |
| C E N | Zvýšení celkem: | 0,- Kč | |
| | Snížení celkem : | -107.738,31 Kč | |
| nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6 | | | |
| A | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
| | zhotovitel: | 8.12.2021 | |
| | objednatel (investor, uživatel) | 8.12.2021 | |
| | TDI: | 8.12.2021 | |
| | GP: | 10.12.2021 | |
| | | | |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: | | |
| | Termín realizace změny: nerealizované práce | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby | | |
| S O D | Změna je smluvně zakotvena v: | stavební práce | projekční práce |
| | SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb | | |
| Přílohy | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 grafická část | | |
| Datum 07.12.2021 | | | |

Příloha č. 1 pro ZL 211 Areálová kanalizace - neprovedená kanalizace rampa, UV sever, odpad u OS

Akce:
1707
SO 302

FN Brno - psychiatrická klinika

FN Brno - Psychiatrická klinika

Areálová kanalizace a retenční nádrž

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | ZL VCP Celkem | ZL MNP celkem | Cenová úroveň | Typ položky |
|-----------------|---------------|---|----|------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 0,00 | -105 662,44 | | |
| 15 | 721173402 | Potrubí PVC KG Ø 125 | m | -27,50000 | 558,80 | | -15 369,75 | Vlastní | SoD |
| 16 | 721173403 | Potrubí PVC KG Ø 160 | m | -5,20000 | 546,80 | | -2 843,36 | Vlastní | SoD |
| 21 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | -27,50000 | 18,10 | | -497,75 | Vlastní | SoD |
| 22 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 150 nebo DN 200 | m | -5,20000 | 23,90 | | -124,28 | Vlastní | SoD |
| 33 | nc | Uliční vpust betonová Ø 500 se zápachovou uzávěrkou | ks | -1,00000 | 7 964,90 | | -7 964,90 | Vlastní | SoD |
| 34 | nc | Dvorní vpust se zápachovou uzávěrkou | ks | -3,00000 | 4 327,20 | | -12 981,60 | Vlastní | SoD |
| 42 | nc | Vstupní šachta Ø 1000 mm | ks | -1,00000 | 32 801,70 | | -32 801,70 | Vlastní | SoD |
| 43 | nc | Litínový poklop Ø 600 mm | ks | -1,00000 | 3 105,40 | | -3 105,40 | Vlastní | SoD |
| 48 | nc | Litínová pojízdná mříž 600 x 600 mm | ks | -1,00000 | 4 637,20 | | -4 637,20 | Vlastní | SoD |
| 55 | nc | Vyplnění stávajícího potr. cementopopilkovou suspenzí | m | -285,00000 | 88,90 | | -25 336,50 | Vlastní | SoD |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 0,00 | -2 075,87 | | |
| 57 | 725811201 | Výtokový ventil s otočným výtokem | ks | -1,00000 | 933,30 | | -933,30 | Vlastní | SoD |
| 58 | 998725203 | Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m) | % | -0,24000 | 20,70 | | -4,97 | Vlastní | SoD |
| 59 | nc | Podlahová vpust DN 100 | ks | -1,00000 | 1 137,60 | | -1 137,60 | Vlastní | SoD |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|
| Gena celkem VCP/MNC | | | | 0,00 | -107 738,31 |
| CELKEM ZL bilance | | | | -107 738,31 | |