

Protokol o změně díla

změnový list číslo 212

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Neprovedené práce z části SO 301 areálový vodovod			
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt Popis změny: Neprováděné práce, porovnání projektu a rozpočtu, změny vyvolané změnou projektu s návrhem jiného technického řešení		
	Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu SO 301 – Areálový vodovod	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet D.1.301 – Areálový vodovod		-44 780,50 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Odpočet v části SO 301 Areálový vodovod rozpočet D.1.301 Areálový vodovod		
Z V Y Š E N Í	Zvýšení celkem:	0,- Kč	
	Snížení celkem :	-44 780,50 Kč	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	8.12.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	8.12.2021	
	TDI:	8.12.2021	
	GP:	10.12.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nerealizované práce		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:		
	stavební práce	projekční práce	
SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
Datum 07.12.2021			

Příloha č.1 pro ZL 212 Areálový vodovod - neprovedené práce

Položkový rozpočet

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.301	SO 301 - Areálový vodovod
R:	D.1.301	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem MNP	Cen. soustava / platnost	Typ položky
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-44 780,50		
18	722211124	Šoupátko vodárenské přírubové DN 80	ks	-2,00000	6 593,10	-13 186,20	Vlastní	SoD
31	nc05	Ventil šikmý uzavírací DN 32	ks	-1,00000	704,10	-704,10	Vlastní	SoD
35	nc09	Úprava šachty vodního prvku	ks	-1,00000	8 035,10	-8 035,10	Vlastní	SoD
36	nc10	Šachta pro vypouštění vodovodu	ks	-1,00000	22 855,10	-22 855,10	Vlastní	SoD
Celkem						-44 780,50		