

Protokol o změně díla

změnový list číslo 218

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část D

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Doplnění IP kamer objekt A

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Dodatečné požadavky FN Brno n doplnění kamer v objektu A, rozsah dodávky byl odsouhlasen mezi GZ a FN Brno.		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.07- Slaboproudá elektrotechnika	285.295,70 Kč	méněpráce 0,-Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika		
	zvýšení:	285.295,70 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum	
zhotovitel:		Podpis	
objednatel (investor, uživatel)		2.12.2021	
TDI:		2.12.2021	
GP:		8.12.2021	
10.12.2021			
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		
	SOD: projekční práce		
Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet		
Datum 8.12.2021			

Příloha 01 pro ZL 218 doplnění IP kamer objekt A a F

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň	Typ položky
Díl: 01		Kamerový systém				214 708,00		
nová	Pol_0001	3 Mpx dome IP kamera, interiérová / exteriérová	ks	10,00000	16 310,63	163 106,30	R-pol.	nová
nová	Pol_0002	Přídavný držák s límcem	ks	10,00000	1 155,75	11 557,50	R-pol.	nová
nová	Pol_17	Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu)	ks	1,00000	11 149,30	11 149,30	R-pol.	nová
nová	Pol_18	Ostatní drobný instalační materiál (0,3% z materiálu)	ks	1,00000	6 752,80	6 752,80	R-pol.	nová
nová	Pol_19	Stavební přípomocce - materiál (1% z materiálu)	ks	1,00000	22 142,10	22 142,10	R-pol.	nová
Díl: 02		Kamerový systém - montáž				44 651,70		
nová	Pol_0006	Montáž kamery vč. držáku	ks	10,00000	1 366,25	13 662,50	R-pol.	nová
nová	Pol_0007	Instalace licence vč. Umístění značek do grafického pokladu Latis	kpl	1,00000	8 826,25	8 826,25	R-pol.	nová
20	Pol_35	Implementace do stávajícího systému	hod	10,00000	1 130,50	11 305,00	Vlastní	SoD
21	Pol_36	Konfigurace, nastavení	hod	4,00000	1 130,50	4 522,00	Vlastní	SoD
23	Pol_38	Pomocné montážní práce	hod	1,00000	377,20	377,20	Vlastní	SoD
24	Pol_39	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	1,00000	377,20	377,20	Vlastní	SoD
252 SLN	41	Průrazy zdívem	ks	2,00000	240,40	480,80	Vlastní	SoD
147	Pol_142	Meření utp kabelu + protokol	ks	10,00000	150,70	1 507,00	Vlastní	SoD
nová	Pol_0014	Úprava projektové dokumentace	kpl	1,00000	3 593,75	3 593,75	R-pol.	nová
Díl: 76		VRN				25 936,00		
nová	005122010R	Provoz objednatele	%	10,00000	2 593,60	25 936,00	R-pol.	nová
Celkem						285 295,70		