

Protokol o změně díla

změnový list číslo 219

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část D Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: Doplnění AV techniky			
P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno Popis změny: Dodatečné požadavky FN Brno na doplnění AV techniky, rozsah dodávky byl odsouhlasen mezi GZ a FN Brno.		
	Způsob projekčního zpracování: - vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.07- Slaboproudá elektrotechnika	83.191,- Kč	0,-Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.07 Slaboproudá elektrotechnika		
	zvýšení:	83.191,- Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	8.12.2021		
objednatel (investor, uživatel)	8.12.2021		
TDI:	8.12.2021		
GP:	10.12.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:		
	stavební práce	projekční práce	
SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 8.12.2021		

Příloha 01 pro ZL 219 doplnění AV techniky

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 0		Doplnění AV techniky				83 191,00		
nová	Pol_0001	Ovládací panel na katedře MLC Plus 200	ks	1,00000	29 900,00	29 900,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0002	Přípojné místo pro prezentaci v katedře Cable Cubby 202 EU	ks	1,00000	10 186,00	10 186,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0003	AV rack v katedře včetně montáže 10U Live Rack railNF-R8 MXL907C073IT18R-N66-NA-C0	kpl	1,00000	36 225,00	36 225,00	R-pol.	nová
nová	Pol_0004	Programování řídicího systému -	h	4,00000	1 725,00	6 900,00	R-pol.	nová
Celkem						83 191,00		