

## **Dodatek č. 4**

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.7.2020  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **VALC, s.r.o.**

Zast. Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti.

IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 1677

bankovní spojení a č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 4 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín“**

#### **Článek I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 4, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Článek IV.**

##### **Doba plnění**

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

**Zahájení doby plnění: do 5 pracovních dní od převzetí staveniště od objednatele**

**Ukončení stavebních prací: do 30. 11. 2022**

**Místo plnění: Denní stacionář domovinka, Hofmanova 568, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký**

#### **Článek V.**

##### **Cena díla**

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	29.720.442,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 5.466,60 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	1.438.792,04 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	391.882,21 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	990.121,64 Kč
Cena dle SOD a dodatků bez DPH	32.535.771,29 Kč
DPH 21%	6.832.511,97 Kč
Cena včetně DPH	39.368.283,26 Kč

**Objednatel požaduje, aby nejpozději do 30.11.2021 byly provedeny stavební práce v celkové souhrnné hodnotě maximálně ve výši 20 mil. Kč včetně DPH a v roce 2022 aby byly provedeny a vyfakturovány zbývající práce.**

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

#### Článek II.

1. Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Jičína dne 17.8.2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 4 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
VALC, s.r.o.  
Ing. Pavel Valc  
jednatel společnosti