

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno - ul. Americká, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-577/22-D1

Číslo zakázky: 21101022

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Esta, spol. s r.o.**
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více prací. Položkový soupis více prací, včetně podrobného odůvodnění je součástí změnového listu č. **1/2022** v příloze tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	7 921 256,07 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	140 490,00 Kč
Celková cena bez DPH	8 061 746,07 Kč
DPH 21 %	1 692 966,67 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 754 712,74 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-577/22 (**Kladno - ul. Americká, obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-577/22 (**Kladno - ul. Americká, obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-577/22 (**Kladno - ul. Americká, obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 17. 08. 2022

V Kladně dne 17. 08. 2022

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Esta, spol. s r.o.

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

