

## Dodatek č. 1

k CES 770/2022/ONBI Smlouvě ze dne 12.4.2022

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

##### **Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 490 99 469  
DIČ: CZ 490 99 469  
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

#### 2. Zhotovitel:

##### **Severočeská stavební, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1460

sídlo: Žižkova 196/278, 400 04 Trmice  
zastoupen: Vítězslav Chaloupecký – předseda představenstva  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 254 58 426  
DIČ: CZ254 58 426  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú:1077005904/5500.  
telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 770/2022/ONBI ze dne 12.4.2022 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl.III. Čas plnění
2. Mění se bod  
3.2 Dokončení stavby původně smluvený termín do 8/2022 se tímto dodatkem mění na 12/2022 na základě požadavku vlastníků pozemků na kterých je stavba umístěna, z důvodu realizovaných zemědělských prací.

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Ústí nad Labem dne: 22. 8. 2022

V Teplicích dne:

24-08-2022

[Redacted signature]

Václav Procházka  
člen představenstva  
Severočeská stavební a.s.

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

