

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci webové prezentace**

uzavřená podle občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb.

mezi:

obchodní firma: dgstudio.cz s.r.o.  
sídlo: U Zimního stadionu 1095/12, 760 01 Zlín  
IČ: 03127281  
DIČ: CZ03127281  
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace  
Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
IČ: 70934860  
Zastoupena: Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

---

### **1. Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26.05.2022 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění předmětu smlouvy.

#### Změna termínu splnění předmětu smlouvy

Na základě pravidelné konzultace dne 21.07.2022 se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu předání díla. Důvodem tohoto odkladu je prověřování technických možností vyobrazování dopravních omezení a uzavírek na nových webových stránkách. Implementace mapových podkladů pro dopravní omezení a uzavírky je nad rámec plánovaných prací zhotovitele a vyžaduje předložení cenové kalkulace objednateli. Tato analýza a tvorba kalkulace v rámci své náročnosti naruší časový harmonogram prací ve vztahu k předání samotného díla.

### **2. Změny ve smlouvě**

2.1 Článek I. „Předmět smlouvy, odst. 1.2 ve znění smlouvy  
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1.2 *Započetí prací proběhne po podepsání této smlouvy o dílo. Dílo, které je předmětem této smlouvy bude provedeno do 15. 9. 2022.*

**3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro objednatele a zhotovitele..

Ve Zlíně dne 29.07.2022

Zhotovitel:

Objednatel:

podpis.....

podpis.....

xxxxxxx  
dgstudio.cz s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxx  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.