



Ministerstvo životního prostředí



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„SAKO Brno, a.s. – Budova C“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

SAKO Brno, a.s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Mgr. Filip Leder, předseda představenstva,
Ing. Pavel Loutocký, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: XXX, XXX
XXX, XXX
- pro změny díla: XXX, XXX
XXX, XXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov
Číslo účtu: 79033621/0100
Identifikační číslo: 60713470
DIČ: CZ60713470
PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371
Email: XXX
Tel.: XXX

dále jen „**Objednatel**“

a



Ministerstvo životního prostředí



SYNER, s.r.o.

se sídlem:

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn 460 01

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel
Ing. Dalibor Koblíček, jednatel
Ing. Luboš Váňa, jednatel

- ve věcech technických: XXX, XXX

- ve věcech stavby: XXX, XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Identifikační číslo: 48292516

DIČ: CZ48292516

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „SAKO Brno, a.s. – Budova C“ dílo - novostavbu budovy C, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách. Dále dne 17. 1. 2022 uzavřely smluvní strany ke smlouvě Dodatek č. 1.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4, 6 a 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1-7. Změnové listy č. 1-7 vč. upravených rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Ve změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací a méněprací.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace díla nebude spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí, nýbrž Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, je předmětem tohoto dodatku rovněž úprava publicity a předmětných ustanovení smlouvy. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách smlouvy.



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

4. Ze záhlaví smlouvy se odstraňuje logo Operačního programu Životní prostředí a nahrazuje se těmito logy:



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

5. **Čl. II odst. 7 smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:**

7. „Dílo bude spolufinancováno Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

6. **Čl. VII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:**

1. Cena za provedené dílo dle č. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a Přílohy č. 7 této smlouvy a činí:

Poř. č.	Popis položky	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
1	SO 530 Budova C (Provozní a skladovací budova)	XXX	XXX	XXX
2	DSO 006.1 Přeložka vodovodního řádu	XXX	XXX	XXX
3	DSO 006.2 Přípojka vodovodu objektu SO 530	XXX	XXX	XXX
4	DSO 004.1 Přípojka splaškové kanalizace objektu SO 530	XXX	XXX	XXX
5	DSO 025.1 Zpevněné plochy u budovy C	XXX	XXX	XXX
6	DSO 023.1 Venkovní osvětlení	XXX	XXX	XXX
7	DSO 530.1 Stavební úpravy budovy B	XXX	XXX	XXX
Celkem		87 153 537	18 302 241	105 455 778

7. **Čl. VIII. odst. 6 písm. f) smlouvy se ruší a nahrazuje ustanovením v tomto znění:**

f) označen textem: projekt bude spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

8. **Čl. XIX. odst. 12 smlouvy se ruší a nahrazuje odstavcem v tomto znění:**

12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatele dotace, Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního



Ministerstvo životního prostředí



dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vč. podzhotovitelů jsou povinni udělit souhlas zástupcům Státního fondu životního prostředí České republiky získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

9. **Čl. XX odst. 3 se nově doplňuje přílohou č. 1 tohoto dodatku jako přílohou č. 7 smlouvy – Změnový list č. 1-7.**

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-7 vč. rozpočtů

V Brně dne:

za Objednatele:

.....
Mgr. Filip Leder
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Loutocký
místopředseda představenstva

V Liberci dne:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Dalibor Koblíček
jednatel

.....
Ing. Luboš Váňa
jednatel